



División de Educación Superior  
Departamento de Financiamiento Institucional

## **Informe Institucional de Avance Convenio de Desempeño**

*Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*

*Propedéutico BETA-PUCV donde tu mérito es un valor. Acceso equitativo y eficiente por la mejora de la inclusión y retención de alumnos con alto rendimiento y socialmente vulnerables*

*Diseño e implementación de modelos innovadores de vinculación con el medio, con fines de mejoramiento productivo o social de las comunidades circundantes*

*PM UCV 1403*

*Completar Fecha de Inicio Legal del Convenio de Desempeño*



Período de Evaluación: desde fecha de inicio legal, al ***30/06/2015***.

Fecha de Presentación del Informe: ***10/07/2015***

## INDICE

<b>1</b>	<b>Estado de Avance Convenio de Desempeño</b> .....	<b>4</b>
1.1	Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño.....	4
1.2	Avance de Indicadores del Convenio de Desempeño .....	14
1.3	Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño (\$ Nominales).....	16
1.4	Análisis de la Ejecución Financiera .....	18
<b>2</b>	<b>Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño</b> .....	<b>19</b>
2.1	Logros Tempranos y No Previstos.....	19
2.2	Logros Previstos.....	19
2.3	Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio.....	19
2.4	Dificultades para el avance (externas e internas).....	19
2.5	Desafíos .....	20
<b>3</b>	<b>Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual)</b> .....	<b>21</b>
3.1	Percepción de Autoridades Universitarias .....	21
3.2	Percepción de Académicos .....	22
3.3	Percepción de Estudiantes .....	22
3.4	Percepción de Funcionarios .....	22
3.5	Percepción de Actores Externos .....	22
3.6	Otros Comentarios.....	22
<b>4</b>	<b>Anexos Obligatorios</b> .....	<b>22</b>
4.1	Planilla Excel Indicadores Banco Mundial .....	23
4.2	Planilla Excel Formato de Inventarios CD .....	23
<b>5</b>	<b>Anexos Complementarios de la Institución (Opcional)</b> .....	<b>23</b>

# 1 Estado de Avance Convenio de Desempeño

## 1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño

### **Notas:**

- *Completar información correspondiente a objetivos, indicadores, hitos y metas, definidos en Plan de Mejoramiento de Programas (PM), según Convenio aprobado;*
- *Incluir todos los hitos, indicadores y actividades comprometidos en PM, aunque no sean evaluables a la fecha. En el caso de no ser evaluables, indicarlo como N/A (No Aplica);*
- *Indicar avance del PM, desde fecha de inicio legal a fecha actual de seguimiento;*
- *Incorporar valores considerando numerador/denominador, cuando corresponda;*
- *Indicar Medios de Verificación definidos en el PM. Deben ser enviadas las copias electrónicas junto con el informe de avance.*

**Objetivo General del Convenio de Desempeño: Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad por medio de incrementar las competencias académicas de estudiantes talentosos y con alto rendimiento académico que provienen de establecimientos subvencionados y municipales de contextos socialmente vulnerables y que se encuentran en desventaja al momento de ingresar a la universidad y generar una red de detección y apoyo del talento académico en conjunto con las escuelas y colegios de la región.**

**Objetivo Específico 1:** Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, otorgando acceso a los mejores estudiantes de cada establecimiento que se encuentre en el 10% superior del ranking de Cuarto Año Medio de cada establecimiento.

\* Las evidencias van en carpeta anexa separados por objetivos.

Hitos – Objetivo Específico 1					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
<b>HITO Política de difusión implementada</b>					
- Difusión general a través de directores de corporaciones convocando a la participación de establecimientos municipales y subvencionados.	03/2015	06/2015	06/2015	SÍ	- Copia folleto. - Listado de colegios visitados.
- Entregar información en papel, afiches y email a jefes de UTP y directores de los colegios en comunas con convenio.	03/2015	06/2015	06/2015	SÍ	
- Reunión con directores de establecimientos o coordinadores designados para explicarles fines del proceso.	04/2015	04/2015	05/2015	SÍ	
<b>HITO Realizar selección inicial y aplicar pruebas de preselección, desarrollo de entrevista y comisión de selección</b>					
- Recepción de postulaciones de estudiantes sugeridos por establecimientos municipales vía internet.	05/2015	05/2015	05/2015	SÍ	- Nomina estudiantes.
- Recepción de postulaciones de estudiantes de establecimientos subvencionados vía internet.	05/2015	05/2015	05/2015	SÍ	
- Revisión de antecedentes de los postulantes a través de Comisión conformada por equipo del propedéutico, miembro del equipo BETA-PUCV y DAE.	06/2015	06/2015	06/2015	SÍ	

Hitos – Objetivo Específico 1					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
- Selección inicial de los postulantes que eventualmente formarán parte del Propedéutico en función de la revisión de antecedentes	06/2015	06/2015	06/2015	SÍ	
- Aplicación de pruebas para pre-selección	07/2015	07/2015	07/2015	N/A	- Informe de resultados de pruebas.
- Análisis de las evaluaciones obtenidas	07/2015	07/2015	07/2015	N/A	
- Toma de decisiones de una Comisión de selección para seleccionar un número inicial dependiendo de las postulaciones	07/2015	07/2015	07/2015	N/A	
- Desarrollo de entrevistas personales a preseleccionados para optar por los 30 estudiantes a incorporar.	07/2015	08/2015	08/2015	N/A	- Listado y acta proceso selección.
- Comisión de selección que decide por los 30 postulantes definitivos a incorporar	08/2015	08/2015	08/2015	N/A	
<b>HITO Resultados publicados y envío de carta de resultados para el total de estudiantes que postularon al programa.</b>					
- Emisión de resultados vía internet por medio de la página web del propedéutico.	08/2015	08/2015	08/2015	N/A	- Publicar resultados y envío link.
- Emisión de cartas a establecimientos y estudiantes comunicándolos resultados del proceso de selección.	08/2015	08/2015	08/2015	N/A	
<b>HITO Ingreso definitivo de los estudiantes que acepten las condiciones de la inducción y firmen la documentación oficial</b>					
- Reunión con estudiantes del propedéutico y sus apoderados para definir derechos y deberes.	08/2015	09/2015	09/2015	N/A	- Planilla firmada con oficialización que está en el programa.
- Firma de documentación de compromiso y	08/2015	09/2015	09/2015	N/A	

Hitos – Objetivo Específico 1					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
<i>relleno de fichas de ingreso.</i>					
- <i>Oficialización del ingreso mediante ceremonia.</i>	09/2015	09/2015	09/2015	N/A	
<b>HITO Estudiantes del propedéutico que ingresan vía especial a la PUCV</b>					
- <i>Realizar ranking de resultados del propedéutico.</i>	12/2015	12/2015	12/2015	N/A	- Certificación de Estudiantes propedéutico con ingreso especial.
- <i>Ingreso especial para todos los estudiantes que aprueben el propedéutico.</i>	12/2015	12/2015	12/2015	N/A	

### Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1:

En general, las principales dificultades en cuanto a los logros del primer objetivo se relacionan con las situaciones de paro docente que afectan a los establecimientos educativos a nivel nacional, especialmente a los de carácter público. A pesar de la circunstancia descrita, se ha podido realizar difusión del Programa, informando a actores claves de la educación secundaria en la región. Respecto a Hito 2, se ha logrado avanzar, incorporándose al sitio web del propedéutico un espacio para la postulación de los establecimientos municipales y particulares subvencionados. Puede verse el detalle en el link <http://www.propedeuticopucv.cl/establecimientos-escolares/>

En cuanto a las actividades a lograr durante julio y agosto, no se vislumbran mayores dificultades para su logro.

**Objetivo Específico 2:** Intensificar los vínculos con las escuelas y colegios menos favorecidos de la región mediante la creación de una red, con el fin de profundizar y consolidar el apoyo para la detección y acción con estudiantes talentosos en contextos vulnerables para su mejor desempeño académico.

Hitos - Objetivo Específico 2					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
<b>HITO Constitución oficial de la red.</b>					
- Redactar objetivos y metas de la red.	06/2015	06/2015	06/2015	SÍ	- Copia documentos de firmas convenios de la red.
- Difundir documentos y difundir red.	06/2015	06/2015	06/2015	SÍ	
- Firma de convenios con comunas.	05/2015	05/2015	08/2015	NO	
<b>HITO Actividades de colaboración realizadas</b>					
- Entrega de material sobre talento académico en colegios	10/2015	12/2015	12/2015	N/A	- Copia de Material técnico.
<b>HITO Transferencia de experiencia realizada</b>					
- Jornada de trabajo con directivos, especialistas y otras universidades donde se presentan resultados destacables al primer y segundo año.	11/2015	11/2015	11/2015	N/A	- Registro fotográfico. - Lista asistencia.
- Pasantías breves de docentes y escuelas a clases y charlas.	10/2015	12/2015	12/2015	N/A	
<b>HITO Aula Virtual habilitada</b>					
- Entrega de claves a colegios de la red para acceso a materiales sobre talento académico.	09/2015	10/2015	10/2015	N/A	- Acceso vía password a aula virtual y el material digital.
- Acceso a avances de sus estudiantes.	10/2015	12/2015	12/2015	N/A	- Evaluación uso y listado de ingreso a aula. (Nº visitas)





## **Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2:**

Al igual que en el objetivo anterior, la circunstancia del paro docente ha sido especialmente compleja en cuanto a los logros esperados para el objetivo n°2. En cuanto a la consolidación de la red, las firmas requeridas han demorado, justamente, por el foco de los establecimientos en la resolución del paro: en algunos casos, esto ocurre específicamente porque los establecimientos desean estar seguros de la recalendarización de clases post paro, antes de comprometer a sus directivos, docentes y estudiantes en las actividades planificadas para la red.

A pesar de lo anterior, y justamente como un medio para agilizar la resolución de la situación descrita, se ha implementado una sección en la web del Programa para apoyar la conformación de la RED. En tal sentido, los visitantes pueden hacer ingreso, revisar los objetivos de la RED y solicitar su incorporación o hacer consultas. Puede revisarse el detalle en los links:

Para estudiantes: <http://www.propedeuticopucv.cl/estudiantes/>

Para Establecimientos: <http://www.propedeuticopucv.cl/establecimientos-escolares/>

Se espera que, una vez resuelta la situación de paro docente, se pueda avanzar con rapidez en la conformación de la red, habiendo los ajustes programáticos que corresponda.

**Objetivo Específico 3:** Potenciar el crecimiento y logros del estudiante de Cuarto Año Medio para desempeñarse eficientemente en la vida universitaria y contribuir a la disminución de la tasa de deserción académica de los estudiantes del propedéutico durante el primer año.

Hitos - Objetivo Específico __					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015  Señalar: SI, NO o N/A	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
<b>HITO Módulos diseñados</b>					
- Contratación área matemática, lenguaje, psicología y diseño instruccional.	03/2015	05/2015	06/2015	SÍ	- Programas diseñados.
- Trabajo de elaboración de módulos con profesores especialistas de cada área.	03/2015	06/2015	06/2015	SÍ	
- Diseño instruccional para cada módulo en versión papel y digital.	03/2015	06/2015	06/2015	SÍ	
- Revisión y validación de los materiales.	05/2015	06/2015	07/2015	NO	
- Diseño de proceso de evaluación y retroalimentación.	05/2015	06/2015	07/2015	NO	
- Diseño de modelo de aseguramiento de la calidad del proceso.	03/2015	05/2015	05/2015	SÍ	
<b>HITO Programa psicosocial estudiantes propedéutico diseñado</b>					
- Contratación de un (a) Psicólogo (a) o trabajador social.	03/2015	12/2015	12/2015	N/A	- Documento de programa.
- Diseño de procesos de seguimiento y colaboración con los otros programas de	09/2015	12/2015	12/2015	N/A	

Hitos - Objetivo Específico					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
<i>apoyo estudiantil que tiene actualmente la PUCV (programa BETA y PAE).</i>					
- <i>Desarrollo de material de apoyo y diseño de acompañamiento a familias, para favorecer el acceso igualitario a todas las instancias de becas y ayudas entregadas por el Estado.</i>	05/2015	09/2015	09/2015	N/A	
<b>HITO Propedéutico implementado</b>					
- <i>Selección de profesores que impartirán módulos.</i>	05/2015	06/2014	06/2015	SÍ	- Contrato docente. - Lista asistencia.
- <i>Entrega de materiales de clases.</i>	09/2015	09/2015	09/2015	N/A	
- <i>Inicio de propedéutico.</i>	09/2015	12/2015	12/2015	N/A	
- <i>Evaluación de clases y acompañamiento curricular a docentes.</i>	09/2015	12/2015	12/2015	N/A	

### Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3:

En cuanto al hito referido al diseño de módulos formativos, está ha avanzado en sus lineamientos generales, lo que se evidencia en los documentos: Lineamientos Curriculares, Diseño y Planificación, Lineamientos de diseño instruccional, y Lineamientos para el aseguramiento de la calidad (se adjuntan al presente informe). Se ha trabajado en el desarrollo de los módulos, pero dado el carácter de los mismos, dirigidos como están a estudiantes de alto rendimiento, la revisión de tal propuesta ha tomado más tiempo del presupuestado. Es por ello, que, en base a los lineamientos curriculares descritos, se tendrá una versión final de los programas de los módulos durante julio.

En cuanto a la selección de docentes, ésta ya ha sido realizada, estando a la espera del visado de las actas de evaluación respectivas para dar curso a la firma de contratos.

**Objetivo Específico 4:** Articular las instancias de desarrollo de competencias académicas útiles para la vida universitaria que posee la PUCV con el fin de diseñar un modelo innovador de apoyo y detección temprana del talento académico a través del Programa BETA- y el trabajo realizado por la DAE con el Programa de Apoyo al Aprendizaje para estudiantes de primer año de universidad con el fin de generar un acceso con equidad y que pueda ser transferible a otras universidades.

Hitos - Objetivo Específico __					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015  Señalar: SI, NO o N/A	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
<b>HITO Software habilitado</b>					
- <i>Diseño y habilitación de software (sistema de gestión académico y aula virtual)</i>	01/2015	05/2015	07/2015	NO	- Link o pantallazo software y web.
- <i>Diseño y habilitación de plataforma moodle para materiales digitales.</i>	01/2015	05/2015	07/2015	NO	
- <i>Diseño y habilitación de plataforma de comunicación e información.</i>	01/2015	05/2015	05/2015	SÍ	
- <i>Mantenimiento de web con información.</i>	03/2015	12/2016	12/2016	N/A	
<b>HITO Diseño y piloto de modelo de acompañamiento de largo plazo alumnos talentosos diseñado.</b>					
- <i>Diseño de modelo entre profesionales BETA-PAE y Propedéutico</i>	03/2015	07/2015	07/2015	N/A	- Documento que contiene el modelo.
- <i>Aplicación piloto de modelo acompañamiento en el propedéutico.</i>	09/2015	12/2015	12/2015	N/A	
- <i>jornadas de reflexión de sistematización experiencia</i>	03/2015	07/2015	07/2015	N/A	
<b>HITO Programa de vinculación propedéutico</b>					

Hitos - Objetivo Específico					
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM)	Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM		Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA (mes/año)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO o N/A</i>	Medios de Verificación definidos en PM
	Inicio (mes/año)	Término (mes/año)			
<b>BETA- PAE ejecutado</b>					
- <i>Diseño de actividades BETA-PAE Propedéutico.</i>	05/2015	06/2015	06/2015	SÍ	- Registro fotográfico.
- <i>Taller de Padres</i>	11/2015	11/2015	11/2015	N/A	
- <i>Foro profesional</i>	12/2015	12/2015	12/2015	N/A	
- <i>Taller de Estudiantes.</i>	10/2015	10/2015	10/2015	N/A	
<b>HITO Difusión del modelo realizado.</b>					
- <i>Jornada de difusión del modelo PUCV propedéutico.</i>	06/2016	06/2016	06/2016	SÍ	- Registro fotográfico y publicación modelo.
- <i>Publicación modelo.</i>	10/2016	10/2016	10/2016	N/A	

#### **Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 4:**

Por diferentes circunstancias, el diseño del software para gestión académica y aula virtual se ha retrasado. Tales circunstancias guardan relación con diferentes sugerencias que recibieron los Términos de Referencia del mismo de parte de analistas del MINEDUC, las que derivaron en la necesidad de mejorar el documento señalado, el que ya ha sido enviado en su última versión para el inicio del concurso. La firma de contrato con quien se adjudique el desarrollo del sistema se ha fechado para el día 27 de julio de 2015; además, se debió enfrentar el problema técnico asociado al uso de servidor de la Universidad, haciendo dialogar el sistema a desarrollar con los requerimientos informáticos del sistema PUCV administrado por la Dirección de Servicios de Informática y Comunicaciones. Esto último conllevó la realización de diferentes reuniones, en las que se determinaron los criterios técnicos a considerar, los que fueron recogidos en el los Términos de Referencia del sistema.

Un logro importante, en especial en cuanto a la difusión del programa entre los actores del sistema escolar de la región es la habilitación del sitio web [www.propedeuticopucv.cl](http://www.propedeuticopucv.cl).

En cuanto a la vinculación entre los programas Propedéutico, BETA y PAE, se ha avanzado en la realización de reuniones entre coordinadores de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y profesionales de los programas señalados.

## 1.2 Avance de Indicadores del Convenio de Desempeño

Indicadores								
N°	Nombre Indicador	Línea Base	Meta Año 1	Valor Efectivo Año 1 (numerador/denominador)	Meta Año 2	Valor Efectivo Año 2 (numerador/denominador)	Logrado al 30/06/2015 <i>Señalar: SI, NO, Parcial o N/A</i>	Medios de Verificación definidos por Convenio
<b>PROCESO</b>								
1.	Estudiantes de alto rendimiento escolar que participaron del propedéutico con ingreso especial a la Universidad .	100 %	100 %		100%		N/A	Nº matriculados.
2.	Ingreso al propedéutico de estudiantes provenientes de Programas de Talento y estudiantes de alto rendimiento.	30	30		35		N/A	Matricula.
3.	Participación en la red.	5	5		6		N/A	Certificado de ingreso a la red y difusión mediante web.
<b>RESULTADO</b>								
4.	Desempeño docente.	6	6		6,5		N/A	Informe evaluación
5.	Tasa de rendimiento	5,5	5,5		6		N/A	Informe de notas.

Indicadores								
N°	Nombre Indicador	Línea Base	Meta Año 1	Valor Efectivo Año 1 (numerador/denominador)	Meta Año 2	Valor Efectivo Año 2 (numerador/denominador)	Logrado al 30/06/2015 Señalar: SI, NO, Parcial o N/A	Medios de Verificación definidos por Convenio
	académico del total de alumnos de primer año (Promedio ponderado de notas).							
6.	Nivel de satisfacción de los estudiantes beneficiarios del Programa.	4	5		5		N/A	Informe encuesta.

### Análisis Cualitativo del Avance de Indicadores

#### Notas:

- Utilizar este espacio para fundamentar/justificar/describir acciones relevantes y estrategias conducentes al logro indicadores, y justificar aquellas situaciones que estén dificultando el logro de los compromisos..
- **Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de hitos NO LOGRADOS**

En general, se considera que las acciones realizadas a la fecha permitirán cumplir sin grandes dificultades los indicadores propuestos. Es importante destacar que, dada la naturaleza del programa, su labor se realiza especialmente en el segundo semestre del año académico. Por ello, los indicadores se refieren, según PM aprobado, a PROCESO y RESULTADOS, lográndose durante y posteriormente a la implementación del Programa.

### 1.3 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño (\$ Nominales)

Ítem	(1) Presupuesto Vigente \$			(2) Gastos devengados \$: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2015						(1-2) Saldo Presupuestario \$ Al 31/12/2015		
	Mineduc	Institución	Total	Mineduc			Institución			Mineduc	Institución	Total
				(a) EFECTIVO	(b) POR PAGAR	(c = a+b) DEVENGADO	(d) EFECTIVO	(e) POR PAGAR	(f = d+e) DEVENGADO			
Bienes	14.605.000	0	14.605.000	0	0	0	0	0	14.605.000	0	14.605.000	14.605.000
Obras menores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de consultoría	8.000.000	2.495.000	10.495.000	0	0	0	0	0	8.000.000	2.495.000	10.495.000	8.000.000
Servicios de no consultoría	1.763.000	0	1.763.000	0	0	0	0	0	1.763.000	0	1.763.000	1.763.000
<b>Total gastos adquiribles</b>	<b>24.368.000</b>	<b>2.495.000</b>	<b>26.863.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.368.000</b>	<b>2.495.000</b>	<b>26.863.000</b>	<b>24.368.000</b>
Formación de RRHH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viáticos	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
Costos de inscripción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarios	24.200.000	832.000	25.032.000	0	0	0	0	0	24.200.000	832.000	25.032.000	24.200.000
Sueldos	15.500.000	1.664.000	17.164.000	0	0	0	0	0	15.500.000	1.664.000	17.164.000	15.500.000
Gastos pedagógicos y de aseguramiento de la calidad	5.000.000	1.664.000	6.664.000	0	0	0	0	0	5.000.000	1.664.000	6.664.000	5.000.000



Mantenimiento y servicios	4.600.000	831.000	5.431.000	0	0	0	0	0	4.600.000	831.000	5.431.000	4.600.000
Servicios básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos, permisos y patentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total gastos recurrentes</b>	50.300.000	4.991.000	55.291.000	0	0	0	0	0	50.300.000	4.991.000	55.291.000	50.300.000
<b>Total \$</b>	<b>74.668.000</b>	<b>7.486.000</b>	<b>82.154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.668.000</b>	<b>7.486.000</b>	<b>82.154.000</b>	<b>74.668.000</b>

**Notas:**

**(1) Presupuesto Vigente \$:** corresponde a las cuotas transferidas por el Ministerio de Educación y al presupuesto comprometido por la Institución al año de seguimiento, según Convenio de Desempeño y considerando reitemizaciones aprobadas por el MINEDUC durante el año.

**(2) Gastos devengados \$: Efectivos + Gastos por pagar al dd/mm/aaaa:** Obtener esta información del sistema financiero UCI, a la fecha de corte correspondiente. Corresponde a los pagos girados con cargo a la cuenta del Convenio de Desempeño (efectivos) y los compromisos contables (por pagar) respaldados con documentos a la fecha señalada, tanto con cargo a los recursos del MINEDUC como a los Institucionales. La suma de todos debe ser el total devengado a la fecha.

**(1)-(2) Saldo Presupuestario \$ al dd/mm/aaaa** corresponde a la resta de Presupuesto menos Gastos Devengados (Suma total).



## 1.4 Análisis de la Ejecución Financiera

### **Notas:**

- *Utilizar este espacio para fundamentar/justificar los niveles de avance en el gasto y los saldos existentes.*
- *Indicar los factores que han incidido en los niveles de gastos presentados a la fecha. Se debe justificar tanto los altos y bajos niveles de ejecución.*

## 2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño

Resumir los siguientes aspectos:

### 2.1 Logros Tempranos y No Previstos

Un logro relevante del PM se refiere al apoyo institucional recibido de parte de la Vicerrectoría Académica de la Universidad, estamento comprometido con el logro de los objetivos propuestos, y que ha hecho parte de su agenda la inclusión de los estudiantes del programa, en el marco de un nuevo trato de la institución con las escuelas participantes de la Red Propedéutico PUCV. Esto se ve reflejado en una nueva política de vinculación con los Establecimientos Educacionales de la región de parte de la PUCV, la que se consiga en el sitio <http://vinculacionescolarpucv.cl/>. Esta nueva política profundiza la relación de la Universidad con los establecimientos en convenio, facilitando la inclusión de estudiantes en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica en la PUCV.

### 2.2 Logros Previstos

En cuanto al análisis del rendimiento de los estudiantes, se destaca la gran cantidad de alumnos que han sido preseleccionados en función de su alto rendimiento académico. En tal marco, se considera un logro el que se esté incluyendo una gran cantidad de estudiantes en el trabajo propuesto por el programa. Creemos que en cuanto al espíritu del Propedéutico PUCV, la convocatoria ha sido un gran éxito, contando con una lista de preselección de 64 estudiantes. Se considera que este indicador inicial es fundamental y muestra el éxito del Programa a nivel escolar en la región.

### 2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio

Web del convenio: <http://www.propedeuticopucv.cl/>

### 2.4 Dificultades para el avance (externas e internas)

Por su naturaleza, el PM se refiere explícitamente al trabajo mancomunado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con diferentes actores de la educación secundaria de la región, como jefes provinciales, corporaciones municipales o DAEM, directores de establecimientos educativos, sus docentes, estudiantes, padres y apoderados.



Es por esto último que algunos de los procesos del PM se han visto afectados por la situación de paro docente en la que se encuentra nuestro país, en diferentes medidas y circunstancias por región y escuela.

## **2.5 Desafíos**

En relación al punto anterior, el mayor desafío que deberá enfrentar el Programa Propedéutico PUCV es la recalendarización de actividades académicas de los establecimientos educativos invitados, las que podrían superponerse con las acciones planificadas en el contexto del programa. En tal escenario, consideramos que la conformación e institucionalización de la Red de Liceos y Colegios Propedéutico PUCV es fundamental, una vez terminado el paro de profesores, ya que desde tal instancia, y en especial desde la firma de los convenios, se podrá construir la alianza estratégica que permitirá agilizar tales negociaciones. Por su parte, y desde la nueva política institucional de vinculación con el mundo escolar, se espera que la gestión referida a la participación activa de los diferentes actores en las actividades del programa sea ágil.

### 3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual)

#### **Notas:**

- *Como parte de los informes de avance, se encuentran las opiniones y percepciones de la comunidad educativa, y del entorno que rodea a la Institución y al desarrollo del Convenio de Desempeño. Esta puede ser recogida mediante encuestas y/o entrevistas personales, de las cuales se desprenden los aspectos más relevantes, los que se deben presentar en esta sección de forma anual.*
- *Indicar las conclusiones derivadas de los diferentes estudios de percepción que se hayan realizado, para cada caso detallado a continuación.*
- *En el caso de no haberse realizado ninguna acción destinada a recoger la opinión, detallar las acciones que se llevarán a cabo y su plazo de cumplimiento.*
- *Mantener respaldo en la institución de los instrumentos utilizados.*

#### **Resumir los siguientes aspectos:**

##### **3.1 Percepción de Autoridades Universitarias**

La autoridad universitaria involucrada directamente con el desarrollo del Programa Propedéutico PUCV ha sido el Vicerrector Académico de la institución, Don Nelson Vásquez Lara.

En su opinión, “para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es muy importante tener una relación estrecha con los establecimientos escolares, debido a que todos los años entran a nuestra universidad un número importante de estudiantes de colegios de nuestra y otras regiones. En este sentido, como institución de educación superior, este año comenzamos a implementar en conjunto programas de formación previa al ingreso a la educación superior, con objeto de fortalecer las competencias con que ingresan los jóvenes.”

En este sentido, es opinión de la autoridad universitaria que el Programa Propedéutico PUCV deberá “seleccionar a un conjunto de estudiantes que han tenido un desarrollo académico exitoso, vale decir, que han obtenido buenas calificaciones durante la enseñanza media, para implementar un programa de formación. Este programa está centrado en la comprensión de textos y el razonamiento matemático, además del desarrollo vocacional y apoyo sicosocial puedan tener una mejor formación previa para ingresar a nuestra universidad.” Esto trae a la mano un gran desafío institucional: “exige que la organización antes del ingreso de los estudiantes a la universidad y en su primer año, se adapte a estos jóvenes, que tienen una brecha de formación mayor.”



Así, es su opinión que “Debemos hacer el esfuerzo institucional para dar la oportunidad de ingreso a estos estudiantes, pero al mismo tiempo generar un programa de apoyo para que puedan desarrollar su talento y capacidad, de modo que seamos agentes efectivos para construir una sociedad más justa.”

La percepción de la autoridad universitaria pertinente puede verse en el link <http://www.propedeuticopucv.cl/2015/07/07/noticia-1/>

### **3.2 Percepción de Académicos**

### **3.3 Percepción de Estudiantes**

### **3.4 Percepción de Funcionarios**

### **3.5 Percepción de Actores Externos**

### **3.6 Otros Comentarios**

## **4 Anexos Obligatorios**

### ***Nota:***

- *Adjuntar archivos de las dos planillas requeridas (Lista de Bienes y Servicios, con ejecución del período, será incluida en informe a diciembre del presente año).*



#### **4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial**

#### **4.2 Planilla Excel Formato de Inventarios CD**

### **5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional)**

Se incluyen las actas de las reuniones sostenidas a nivel de Vicerrectoría Académica para la implementación de una nueva política de vinculación con el mundo escolar, en la que se inserta el Programa Propedéutico PUCV. Estas se comparten junto con las evidencias incorporadas al presente reporte.