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FECHAS
Desde el viernes 13 al sdbado 28 de julio 2018.

MODALIDAD
Presencial.
TIPO

Curso.

VALOR
$160.000 (Pago web con crédito o débito)
Consulte por descuentos a:
* Alumni PUCWV.

* ANEIC Chile.

*  Grupos de empresas.

HORARIOS
Viernes de 18:30 a 21:50 y
sabados de 9:30a 12:50

DURACION
20 horas cronolégicas.

LUGAR DE REALIZACION
Facultad de Ingenieria PUCV
(Valparaiso)

CONSULTAS
formacioncontinua.eic@pucv.cl

*Dictacion sujeta a un minimo
de 16 alumnos.
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DESCRIPCION GENERAL

Este curso entrega a los profesionales conocimientos practicos respecto al uso de
MS Project, herramienta ampliamente utilizada para la planificacidén y gestion de
proyectos. Podran organizar tareas, asignar y organizar recursos costos,
planificar calendarios para el seguimiento de un proyecto.

DIRIGIDO A PRE-REQUISITOS
Ingenieros, arquitectos, Acreditar haber finalizado
constructores, administradores carrera profesional de 8 o mas
relacionados con la gestién de semestres. Se podra validar
proyectos en laingenieriay una carrera técnica con
construccion. experiencia profesional.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al término del curso, los profesionales seran competentes para:

* Manejar las herramientas basicas y avanzadas de MS Project.

* Realizar y modificar tareas en MS Project.

* Asignary controlar costos y recursos a un proyecto en MS Project.

« Controlar avances de un proyecto con MS Project.



CONTENIDOS

UNIDAD 1/ 5 horas UNIDAD 3/ 5 horas
HERRAMIENTAS BASICAS DE RECURSOS, ASIGNACIONY
MS PROJECT CONTROL DE COSTOS
= Configuracionde un = Asignar recursos a tareas.
proyecto. = Asignary trabajar con
= Ingresar tareasy duracion. calendarios.
= Editar tareasy sus = |dentificar recursos sobre
caracteristicas. asignado.
= Asignar costos por recursosy
tareas.
UNIDAD 2/ 5 horas UNIDAD 4/ 5 horas
ESQUEMASY VISTAS EN MS CONTROLARY VISUALIZAR
PROJECT AVANCE
= Ver codigos de EDT. = Definir tiempos, recursosy
» Esquematizar y modificar costos reales por tarea.
tareas. = Visualizar avance de proyecto
» Tiposde vistas, panel, Gantt. en tareas, recursosy costos.
» Aplicar formatosy » Griaficosy aplicaciones

personalizar. complementarias.




ACADEMICOS

EDISON ATENCIO
Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Catdlica de Valparaiso, Magister en
Ingenieria Industrial de la misma Universidad. Ha trabajado en diversas areas
de la ingenierias y rubros diferentes, tales como, construccién, banca, mineria,
combustibles y retail. Fue consultor de la principal compania pertrolera de
Angola SONANGOL (Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola), en la
ciudad de Luanda, en materias de gestién de procesos proyectos y calidad.
Actualmente, es jefe de proyectos en CMR Falabella, en donde logré constituir
el drea de robdtica y nuevas tecnologias en la subgerencia de Procesos Lean.

ESTEFANIA SUAREZ

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Catdlica de Valparaiso. Ha
trabajado en el area de calidad y mantencién general de la divisién El Teniente
de CODELCO en la ciudad de Rancagua. Actualmente, se desempefia como
Administrador de Obra de REME Ingenieria y Construccién, en donde esta a
cargo de la planificacion y control de obras de pavimentacion, tanto para el
sector publico como privado. Ademas, esta a cargo de apoyar labores de oficina
técnica.

EVALUACION REQUISITOS DE APROBACION
Seis actividades de clase. Nota ponderada mayor iguala 4,0y

Escalade notasde 1a7. asistencia mayor igual al 75%.
METODOLOGIA

Clases interactivas; realizacion de ejercicios de analisis simples, en forma
expositiva, individual y/o en pequenos grupos, apoyados por el profesor.
Participacion activa y colaborativa de los estudiantes durante todo el curso.
Actividades en clases que se dirijan directamente a la practica. Utilizacion de
Datay equipos de computacion durante todo el curso.
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