Divisién de Educacidn Superior
Departamento de Financiamiento Institucional

Informe Institucional de Avance Convenio de Desempeiio
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

DISENO E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL QUE
FORTALEZCA LAS CAPACIDADES DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE LOS
ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO EN CIENCIAS APLICADAS DE

LA PUCV, PARA CONCRETAR UNA EFICAZ TRANSFERENCIA DE SUS
RESULTADOS DE INVESTIGACION HACIA EL SECTOR PRODUCTIVO

Gestion avanzada de conocimiento por medio del doctorado acreditado de
acuerdo a la Ley 20.129.
UCVv1308




Gobierno de Chile

15 de Julio de 2016

Periodo de Evaluacién: desde 01/01/2014, al 30/06/2016.

Fecha de Presentacidén del Informe: 15/07/2016

INDICE

1 Estado de Avance CONVENIO 0 DESEMPEN0......uuiuiuiuiuimiuisisrssssssssssssss s sa e a bR RE SRR RE SR SR SRR R R R SRR R R 4
1.1 Avance por Objetivos del ConveNio de DESEMPETIO. ........ccoviiiiiriiiririsiee ettt bbbt s bbb s s e e e e e s e s e 4
1.2 Avance de Indicadores del Convenio de DESEMPEO ........c.covviuciiiiieicecie ettt ettt et r ettt b se e bt ne e s benens 43
1.3 Resumen Ejecucion de Recursos del Convenio de Desempefio ($ NOMINAIES).........c.ovriririrriririeieieisessiss st 44
1.4 Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendicion FINANCIero UCH...........c.c.oooecccccccei e 48
1.5 ANAlisis de 1 EJECUCION FINANCIEIA .......c.cuiiiiiiieieiiiiice e bbbt 48

2  Aspectos relevantes sobre implementacion del Convenio de DESEMPENO........ccvurerrrmmssssssssssse s 49
2.1 LOGros Y deSEMPEA0NS NOLADIES .........cviiiieiiiiieei ettt ettt b sttt et st s e b e st et b e st e b e b e R et et et e ne st e s e b e s e e nnetan 49
2.2 LOGrOS tEMPraN0S Y NO PIEVISTOS........cuiuvteiisiseieteteesesees ittt es et b sttt b bt s b £ bbb h bbb £ £ bbbttt 49
2.3 Dificultades para el avance (EXIEMNAS € INTEIMAS) .........c.cueueeeieiiiieie ittt bbb e e s e st s ettt b bt s s besesesesesenens 49
24 DIBSATIOS ...t E R b £ £ AR R R £ £ AR R R £ b £t AR bttt 50
2.5 Acciones y estrategias para la institucionalizacion, proyeccidn y sustentabilidad de la iniciativa .............cocooeeeerrcncicicee 50
2.6 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementacion del Convenio, SEAAIAT:..............cccovviveviieiierece e 50

3 Percepcion sobre la Implementacion y Avance de Logros del Convenio de Desempefo (ANUal) .........cccoummrmrenmnssnnsssesesssssssssssessssnnns 51

T N1 T= oL o] T 1o o E P 53




4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial - Enviar doCUMENEO @JUNTO. ..............coreueieeeeeecieieeee ettt
5  Anexos Complementarios de la Institucion (OPCIONA) ........cccccirmrmrencneninesnnn s s




Ministerio de
Educacion

Gobierno de Chile

1 Estado de Avance Convenio de Desempeio

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempefio

Objetivo General del Convenio de Desempefio:

Disenar e implementar una estrategia institucional que fortalezca las capacidades de innovacion y emprendimiento de los
alumnos de los Programas de Doctorado en ciencias aplicadas de la PUCV, para concretar una eficaz transferencia de sus
resultados de investigacion hacia el sector productivo.

Objetivo Especifico 1:
Promover la asociatividad entre claustros académicos y doctorandos que asegure la valorizacion de los resultados de investigacion
susceptibles de transferir al sector productivo.

Hitos — Objetivo Especifico 1
Fecha cumplimiento Fecha . ey
Descrincion Hi . PROGRAMADA en PM cumplimiento 3L§f52}’2‘;§'6 Medios de Verificacion
’pcwn Hito / :Actnvndades EFECTIVA o adjuntos al p’resente informe
(segun formulacion del PM) In|C|o~ Termlrlo REPROGRAMADA Sefalar: (indicar el numer.o de anexo
(mes/afio) (mes/afio) . SI, NO o N/A correspondiente)
HITO: Programa de formacion disefiado e 01/2014 05/2014 Sl Anexo 1:
implementado para académicos y - Informe Consultoria diseiio
doctorandos, en materias de gestion de la programa
innovacion, emprendimientos de base - Programa PhD+
. , . . 05/2016 )
cientifica y transferencia tecnoldgica. - Programa de cada médulo
- listas de asistencia
- Documento participantes —
Networking
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Hitos — Objetivo Especifico 1

Fecha cumplimiento Fe.ch.a Logrado al Medios de Verificacion
Descripcién Hito / Actividades PROGRAMADA en PM c:r:Epcl_er:;:nto 30/06/2016 adjuntos al presente informe
(segtin formulacién del PM) Inicio Término REPROGRAMOADA Sefalar: (indicar el nimero de anexo
(mes/afio) (mes/afio) s SI, NO o N/A correspondiente)
- Informe estadistico
- Notas web actividades
HITO: Asignatura optativa en materias de 03/2014 12/2015 | Anexo 1:
innovacion, emprendimiento, propiedad - Consultoria disefio
intelectual y transferencia tecnolégica programa
implementada para Programas de Doctorado - Programa PhD+
en ciencias aplicadas de la PUCV, - Programa de cada médulo
05/2016 . . .
- listas de asistencia
- Documento participantes —
Networking
- Informe estadistico
- Notas web actividades
HITO: Seminarios mensuales en innovacion, 04/2014 12/2015 SI Anexo 2:
emprendimiento, propiedad intelectual y - Invitaciones a Actividades
transferencia tecnologica, desarrollados para OTL
los alumnos de programas de doctorado en 06/2016 - Programas de actividades
ciencias aplicadas de la PUCV. OTL
- Listas de asistencia de
actividades OTL
HITO: Proyectos de investigacion desarrollados | 04/2014 12/2015 Sl ANEXO 3:
conjuntamente entre profesores y alumnos de eInforme adjudicacion de
doctorado cuyos resultados se caracterizan proyectos DIE 2014 y 2015,
por un alto potencial de comercializacion. donde se encuentra la
06/2016 i
convocatoria “Proyectos de
Emprendimiento para
alumnos de postgrado”
eInformes Postulacién y
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Hitos — Objetivo Especifico 1
Fecha cumplimiento Fecha

. Logrado al Medios de Verificacién
Descripcién Hito / Actividades PROGRAMADA en PM c:r:Epcl_er:;:nto 30/06/2016 adjuntos al presente informe
(segtin formulacién del PM) Inicio Término ° Sefalar: (indicar el nimero de anexo
- - REPROGRAMADA .
(mes/afio) (mes/afio) s SI, NO o N/A correspondiente)
Adjudicacién FONDEF VIU,
2014, 2015Y 2016

Analisis Cualitativo del Avance del Objetivo Especifico 1:
HITOS1Y2

Cabe destacar que estos hitos se han logrado durante toda la ejecucion del proyecto. A continuacidn, se detallan en orden
cronolédgico las actividades realizadas desde el inicio, informadas previamente en forma semestral, como asi también lo realizado en
este primer semestre 2016.

El disefio del “Programa de Fortalecimiento PhD+” se realizd por medio de una consultoria de 4 meses de duracion, la cual nos
permitid conocer la estructura de los 3 doctorados participantes del proyecto y sus fortalezas y debilidades en los conceptos de
Innovacion, Emprendimiento y Transferencia Tecnoldgica, como también las tematicas que se trabajan en cada uno de ellos. Esto nos
permitio definir las competencias y habilidades que se quieren fortalecer a través del Programa de Fortalecimiento PhD+ y nos
permitio dar una secuencia ldgica a la programacién de los mddulos.

Durante el proceso de la consultoria el equipo de trabajo pudo interactuar con estudiantes de los 3 programas de doctorados y es
preciso mencionar que ellos participaron de forma voluntaria y en todo momento se mostraron interesados en las distintas
iniciativas que se realizaron, entre ellas charlas, entrevistas y encuestas. Por otro lado, las distintas iniciativas han permitido reunir a
los estudiantes de los 3 programas de doctorado en un mismo lugar lo cual ha sido reconocido por ellos mismo como una actividad
necesaria y fructifera para conocerse y reconocerse en el dmbito de la investigacidon e innovacién y para interactuar en futuros y
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posibles proyectos, debido a que son pocas las instancias de interaccién entre los estudiantes, adicionalmente estas iniciativas
permiten ampliar las redes de contacto entre ellos.

Luego del proceso de disefio del Programa PhD+ se realizaron las siguientes actividades:

1. El 07 de octubre del 2014, se realizé en el marco de la actividad “Jornada del programa de Doctorado en Biotecnologia”, una
presentacion del programa. Expositor: Etienne Choupay. Asistentes: Claustro y alumnos del Programa Doctorado en
Biotecnologia.

2. El 17 de diciembre del 2014, se realizé el “Lanzamiento de programa generador de competencias en alumnos de doctorado”,
como actividad de lanzamiento oficial del programa. Expositor: Joel Saavedra, vicerrector de Investigacion y Estudios
Avanzados PUCV y el empresario Marco Cacciuttolo. Asistentes: Alumnos Doctorado.

3. El 23 de enero del 2015, tuvo lugar el primer Mddulo del Programa denominado “Introduccion al emprendimiento
tecnolégico” con una duracion de 8 horas, el cual tuvo lugar en Ritoque en la Escuela de Arquitectura y Disefio ambiente
propicia para introducir a los alumnos en conceptos para la creatividad, la innovacion y el emprendimiento.,. Los expositores
de la jornada fueron: Jimena Pascual, Arturo Chicano y Antonio Manterola. Asistentes: Alumnos inscritos y seleccionados para
participar en programa.

4. EI 10 de julio 2015 tuvo lugar el segundo Mdédulo del Programa denominado “Tendencias en Tecnologias y Mercados” el cual
se realizd en una jornada de 8 horas en la casa central de la universidad. El expositor que realizd la sesidén fue Hipdlito
Escalona. Esta actividad no se vera reflejada en los gastos declarados debido a que en estos momentos realizaremos la
gestion de los pagos en los gastos incurridos.

5. EI 07 de agosto 2015 se realizé el tercer médulo denominado “Ecosistema Nacional de la Innovacién y Emprendimiento”, el
cual se realizd en una jornada de 8 horas en la casa central de la universidad. El expositor que realizé la sesidon fue Juan de
Dios Carvajal, ex subgerente de emprendimiento de CORFO.

6. El 21 de agosto 2015 se realiza el cuarto mddulo denominado “Recursos Psicolégicos | y Il para la innovacién y
emprendimiento” TALLER “Comunicacién y Trabajo en Equipo para la Innovacion y Emprendimiento”, Relatora: Geraldine
Granados Rovegno, Psicéloga Organizacional.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Con fecha 4 de Septiembre de 2015, se realiza el quinto mdédulo “Economia de la Innovacién”, Relator: Rodrigo Castro, Master
of Arts in economics and PhD (c) in economics.

Con fecha 25 de septiembre de 2015, se realiza el sexto modulo Curso Optativo: “Liderazgo”, Relator: Geraldine Granados R.
Psicologa Organizacional.

Con fecha 02 de octubre 2015 se realiza el séptimo modulo “Economia de la Innovaciéon”, relator Rodrigo castro, Master of
Arts in economics and PhD (c) in economics.

Con fecha 06 de noviembre 2015, se realiza el octavo modulo Proteccidn/transferencia de la I. los expositores fueron
Fernando Venegas, Abogado y Magister en Derecho y Nuevas Tecnologias de la Universidad de Chile. Abogado Area
Innovaciodn Estudio Villaseca y Loreto Vera Cavada, Ingeniero Civil Quimico de la Universidad de Chile, Jefe Area de Innovacién
Estudio Villaseca.

Con fecha 04 de diciembre 2015 se realiza el noveno modulo Gestion de Negocios de Tecnologia + |, expositor fue Leonardo
Maldonado, arquitecto, socio de Gestién & Liderazgo S.A y socio fundador y Gerente General de Gulliver S.A. agencia de
innovacion privada.

Con fecha 11 de diciembre 2015 se realiza el décimo modulo Teatro y comunicacién no verbal, relatora es Bianca Figueroa,
actriz y dramaturga.

Con fecha 18 de diciembre 2015 se realizan el undécimo modulo: Negociacién y Jornada de Networking, relator Leonardo
Maldonado, arquitecto, socio de Gestién & Liderazgo S.A y socio fundador y Gerente General de Gulliver S.A. agencia de
innovacion privada.

Con fecha 8 de abril 2016 se realizé el duodécimo mddulo del programa PhD+, denominado “De la intuicion a la idea —
Assessment Tecnoldgico”, cuyo relator fue Hipdlito Escalona, Socio Director de Génesis Partners.

Con fecha 15 de abril 2016 se realizé el decimotercer mddulo del programa PhD+, denominado “De la idea a la propuesta de
valor — De la propuesta de valor al caso de negocios”, cuyo relator fue Andrés Meirovich, Socio Director de Génesis Parners.
Con fecha 29 de abril 2016 se realizé el decimocuarto mdédulo del programa PhD+, denominado “Especificacidn del Proyecto”,
a cargo de Hipolito Escalona, Socio Director de Génesis Partners. Cabe destacar que este relator dictd éste y los tres médulos
siguientes, puesto que formaban parte de la malla curricular integrante de la fase Ejecucidn de Proyectos, en la que se traté la
aplicacion practica de los contenidos obtenidos durante todo el programa PhD+.
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17. Con fecha 6 de mayo 2016 se realizd el decimoquinto mdédulo del programa PhD+, denominado “Disefio/fabricacion de
prototipos”, a cargo de Hipdlito Escalona, Socio Director de Génesis Partners.

18. Con fecha 20 de mayo 2016 se realizé el decimosexto médulo del programa PhD+, denominado “Estrategias de proteccién de
los resultados de I+D”, a cargo de Hipdlito Escalona, Socio Director de Génesis Partners.

19. Con fecha 27 de mayo 2016 se realizé el decimoséptimo mddulo del programa PhD+, denominado “Sintesis de Aprendizaje,
Estrategias y modelos de transferencia de resultados de 1+D”, a cargo de Hipdlito Escalona, Socio Director de Génesis
Partners. Con este médulo se finalizo la fase “Ejecucion de Proyectos” de este programa PhD+.

Tras disefiar e implementar el Programa PhD+ hemos evaluado su implementacién para buscar la sustentabilidad, es asi que se
realiza un informe de evaluacion del programa desde la mirada de los alumnos participantes para posteriormente presentarlas a los
Directores de los Programas. Es necesario sefialar que esta evaluacion, considera muy importante que la universidad implemente la
continuidad del programa debido a que les ha ampliado la mirada y el espectro de accion desde la investigacion, lo que justamente
buscaba el programa.

Con ello podemos concluir previamente que estos programas les permiten a los alumnos dar un paso hacia la investigacién aplicada
en el sector productivo o idear una idea de emprendimiento que busque ser una empresa. Es por ello que en lo que resta del
proyecto se buscara dejar planteada la solicitud para incorporar estas herramientas en los alumnos de la PUCV para que puedan ser
realmente alumnos PhD+ para generar la propuesta de sustentabilidad.

ANEXO 1: Para los Hitos 1 y 2 se adjuntan los siguientes documentos:

- Informe consultoria disefo programa

- Programa PhD+

- Programa de cada médulo

- listas de asistencia

- Documento participantes — Networking

- Informe estadistico evaluacion del programa PhD+




Ministerio de

Educacion

Gobierno de Chile

- Notas web actividades
HITO 3
Respecto al hito N°3 y, para dar cumplimiento a este, ya se han realizado las siguientes actividades desde el inicio del proyecto:

1. EI 30 de abril del 2015, se realizo el taller “Ciclo de Propiedad Industrial con OTL de Valparaiso”, realizado en conjunto con el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Expositor: Mariano Moreno. Asistentes: Investigadores, alumnos
doctorado y empresas. Se adjunta listado de participantes en el taller.

2. El 13 de mayo se realizd la ceremonia “Dia Mundial de la Propiedad Intelectual”, actividad organizada por las oficinas de
transferencia y licenciamiento (OTL) de la PUCV, Universidad de Valparaiso y Universidad Técnica Federico Santa Maria. Se
adjunta invitacién y programa.

3. El 19 de mayo del 2015, se realizé el taller “Transferencia Tecnoldgica desde la investigacion académica al mercado”.
Expositor: Macarena Rosenkranz de PUCV, Sebastian Farias de INAPI, Viviana Valenzuela de CORFO y Horacio Gonzalez de
INAPI. Asistentes: Investigadores, alumnos doctorado y empresas. Se adjunta listado de asistentes y programa de la misma.

4. EI 05 de Junio de 2015 se realiza Charla sobre aspectos basicos de marcas y procedimientos de registros. Expositor: Sebastian
Farias, profesional perteneciente a la Subdirecciéon de Transferencia del Conocimiento del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INAPI). Se adjunta invitacidn y lista de asistencia.

5. ElI 04 de diciembre de 2015 se realiza la charla sobre transferencia tecnolégica. Expositor: Horacio Gonzalez Zlatar, profesional
de INAPI. Se adjunta programa, invitacién y lista de asistentes.

6. El 14 de enero de 2016 se realiza el Seminario Derecho y Emprendimiento a cargo de la OTL . Se adjunta invitacidn y lista de
asistentes

7. El 18 de marzo de 2016 se realiza la actividad “Introduccién a la Propiedad Intelectual”, realizada en forma conjunta entre
PUCV, INAPIy OTLs (PUCV_UV_USM). Se adjunta invitacidon, programa y lista de asistentes

8. El22 de marzo de 2016 se realiza la actividad de Lanzamiento del Manual de Investigador a cargo de la OTL. Se adjunta
invitacioén y lista de asistentes.

10
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ANEXO 2: Talleres OTL, se adjuntan invitaciones, Programas y Lista de asistencia.
HITO 4
Respecto al hito N°4 y para dar cumplimiento a este, ya se han realizado las siguientes actividades desde el inicio del proyecto:

1. Durante el primer semestre de todos los afios la Direccién de Innovacion y Emprendimiento lanza el concurso “Proyectos de
Innovadores y Emprendedores 2015” en el cual se busca que postule la comunidad universitaria con distintas propuestas, los
beneficiarios son académicos, estudiantes de pre y postgrado y funcionarios. Entre las categorias que son de interés para el
proyecto se consideran el “Concurso Proyectos de Emprendimiento Alumnos de Postgrado” en donde en esta version se
adjudico una propuesta para uno de los alumnos pertenecientes a los Doctorados identificados beneficiar en el proyecto, sin
embargo es bueno sefialar que los objetivos propuestos en el proyecto considera la oportunidad de otorgar un
financiamiento para emprender a todos los alumnos de los distintos estudios de postgrado. Durante el mes de Marzo se
realizé la confeccidn de las distintas lineas de financiamiento es por ello que el concurso se lanzé durante el mes de Abril y
estuvo abierto hasta el mes de Mayo, posterior a ello la evaluacién de las propuestas postuladas se realizé el mes de Junio
por lo que en el mismo mes se informod sobre la adjudicacidn de las propuestas. Se han comenzaron a ejecutar los proyectos
el dia 01 de julio del 2015. Se adjunta informe final de los proyectos adjudicados Concursos DIE 2015.

2. En el afio 2015 se han ejecutados aquellos proyectos VIU-FONDEF que son liderados por alumnos de doctorado quienes lo
presentan y lo ejecutan, junto con el académico que guia sus tesis (investigador). Durante la duracion del proyecto la
Direccién de Innovacidon y Emprendimiento con el apoyo de la OTL apoyan la ejecucion de las actividades contempladas en los
primeros 2 meses, consistente en la confeccion de un informe que pueda entregar el potencial de la tecnologia desarrollada y
el negocio identificado, también considera el plan de trabajo a realizar en los préximos meses. Esta actividad que se enmarca
dentro del proyecto no genera gastos en el proyecto debido a que FONDEF es la fuente de financiamiento que otorga el
capital para los dos primeros meses. Los cuatro proyectos adjudicados ya comenzaron a ejecutarse con fecha 11 de enero del
2016. Este trabajo se realiza anualmente con la convocatoria VIU-FONDEF, dado que se trabaja en difundir la convocatoria
hacia los alumnos de pregrado y postgrado, para buscar aumentar el nimero de presentaciones, con ello se realiza difusion,

11
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charlas informativas con encargado de VIU-FONDEF, trabajo de los formularios, y confeccidén de contratos y documentos que
deben ser firmados por la institucién patrocinante, es asi que en los anexos estdn los documentos para validar las
postulaciones de los alumnos de los doctorado involucrados en el proyecto, entre ellos, Ninoska Delgado, Nestor Novoa y
Claudio Alvarez.

3. Con respecto a la etapa 2, una de las participantes del PhD+ se adjudica un proyecto de la segunda etapa que considera
trabajar en el producto a ofrecer como también generar la empresa con base cientifica tecnoldgica, se adjunta informacion
del proyecto postulado en el cual se puede ver el detalle de las actividades a realizar.

4. En el afio 2016 se han postulado proyectos VIU FONDEF Etapa 1. Se han presentado tres alumnos de doctorado PUCV
apoyados por la Direccién de Innovacién y Emprendimiento y la OTL. Dos de estos alumnos pertenecen al programa PhD+, lo
que corrobora que este programa facilita herramientas necesarias para postular a estas convocatorias.

Cadena de valor
ANEXO 3: Se adjuntan los siguientes documentos:
¢ Informe adjudicacion de proyectos DIE 2014 y 2015, donde se encuentra la convocatoria “Proyectos de Emprendimiento

para alumnos de postgrado”
e Informes Postulacion y Adjudicacion FONDEF VIU, Etapa 1y Etapa 2, 2015 Y 2016

12
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Objetivo Especifico 2:

Impulsar la transferencia del conocimiento generado por los alumnos doctorandos, a través de un conjunto de herramientas
institucionales diseiladas para fortalecer sus capacidades en innovaciéon y emprendimiento.

Hitos - Objetivo Especifico 2

Doctorado en ciencias aplicadas de la PUCV.

Propuestas de negocios de base cientifica

Fecha cumplimiento Fecha . e o
Descrincion Hi . PROGRAMADA en PM cumplimiento 3L§f52}’2%§'6 Medios de Verificacion
pcion Hito / Actividades EFECTIVA o adjuntos al presente informe
(segun formulacion del PM) Inicio Término REPROGRAMADA Sl (indicar el nimero de anexo
(mes/afio) (mes/afio) . SI, NO o N/A correspondiente)
HITO 1: Red de colaboracion con el sector 04/2014 12/2014 | ANEXO 4: Se adjuntan los
productivo nacional. siguientes documentos:
06/2015 Presentacion Red de
Mentores
HITO 2: Proyectos de emprendimiento a partir 04/2014 05/2015 | ANEXO 3.3: Documentos
de resultados de investigacion, desarrollados Convocatoria Alta
por los alumnos de los Programas de 05/2015 Tecnologia: Bases,

convocatorias e informe
técnico
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Hitos - Objetivo Especifico 2
Fecha cumplimiento Fe.ch.a Logrado al Medios de Verificacién
Descripcién Hito / Actividades PROGRAMADA en PM c:r:Epcl_er:;:nto 30/06/2016 adjuntos al presente informe
(segtin formulacién del PM) Inicio Término REPROGRAMOADA Sefalar: (indicar el nimero de anexo
(mes/afio) (mes/afio) s SI, NO o N/A correspondiente)
tecnoldgica desarrolladas por alumnos de los
Programas de Doctorado en ciencias aplicadas
de la PUCV.
HITO 3: Pasantias en centros de investigacion 07/2014 12/2015 | ANEXO 6: documentos de
de clase mundial. 06/2016 informes pasantias 2015 y
2016
HITO 4: Tesis doctorales desarrolladas en el 07/2014 12/2015 N/A
sector productivo en los ambitos de las
. , . . , . 06/2016
ciencias quimicas, biotecnologias y ciencias de
la ingenieria bioquimica.
HITO 5: Solicitudes de patentes. 07/2014 12/2015 | ANEXO 5: Documentos
06/2016 relativos a las solicitudes de
patentes

Analisis Cualitativo del Avance del Objetivo Especifico 2:

Los hitos del objetivo especifico 2 se han cumplido parcialmente debido a que la universidad efectivamente tiene herramientas
institucionales disenadas para impulsar proyectos de emprendimiento a partir de resultados de investigacion de los estudiantes de
los programas de doctorados, sin embargo su participacion en las herramientas ha ido creciendo paulatinamente debido a que
muchos de ellos no cuentan con sus capacidades de innovacién y emprendimiento fortalecidas, sin embargo la participacién de parte
de los estudiantes en el Programa de Fortalecimiento PhD+ ha permitido fortalecer sus capacidades de innovacion vy
emprendimiento. Aunque el crecimiento de postulaciones a proyectos de emprendimiento es paulatino, ha sido progresivo vy
habiendo completado recientemente la malla curricular del programa PhD+ se espera aumentar la participaciéon de los estudiantes
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en las distintas herramientas institucionales que permiten desarrollar proyectos de emprendimiento en base a los resultados de
investigacidon de sus tesis, como también dar un paso hacia la transferencia de la tecnologia por medio de la participacién de los
estudiantes en actividades de vinculacién con la empresa.

Dicho lo anterior es posible ver que el disefio del Programa de Fortalecimiento PhD+ fue de suma importancia porque es el inicio
para que el estudiante pueda entrar en el ecosistema de Innovacidn, y con ello él pueda visualizar todas las oportunidades existentes
a nivel institucional de la universidad como también a nivel nacional por medio de las herramientas e instrumentos existentes en las
distintas fuentes de financiamiento entre ellas CONICYT y CORFO.

A continuacion se detallan actividades realizadas:

En el transcurso del afio 2014 la Vicerrectoria de Investigacion y Estudios avanzados, a través de la Direccién de Innovacién y
Emprendimiento, dio inicio a la convocatoria de los proyectos internos “Concursos de Innovacion y Emprendimiento 2014”. En dicha
convocatoria la universidad otorgo recursos para el desarrollo de investigaciones, destacando entre ellas “Proyectos
Emprendimiento Postgrado” y “Proteccion a la Propiedad Intelectual”, en cuyas categorias postularon y se adjudicaron proyectos
alumnos y académicos pertenecientes a los 3 programas de doctorados.

HITO 1

Respecto al Hito N°1 se han realizado distintas acciones para poder ir generando una Red de colaboracion con el sector productivo
nacional, el equipo de trabajo ha participado de distintas instancias en las cuales se estd dando a conocer el trabajo que realiza la
universidad en el marco de las nuevas tecnologias que desarrolla como también los vinculos en nuevas iniciativas, entre ellas se
identifican:

e Taller Universidad—Empresa, en el cual participaron 15 profesionales pertenecientes a las siguientes empresas Cambiaso
Hermanos, desert King, Ecotecnos entre otros. Esta actividad considero la participacién de profesionales que trabajan en
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empresas con investigadores y alumnos de doctorados de la universidad. Esta actividad propicio una actividad de trabajo
colaborativo en donde las distintas partes pudieron mostrar su vision y con ello el posible complemento con la otra parte.

e Participacién de la Directora de Innovacion y Emprendimiento en Encuentro de Vicerrectores de CINDA, el cual convoco a
vicerrectores de universidades latinoamericanas y de Espafia. En esta oportunidad el encuentro se basaba en torno a
Experiencias de Innovacidn y una jornada sobre las experiencias de Parques Tecnoldgicos. La jornada de parques tecnoldgicos
fue enriquecedora en el marco de que se realizaron contactos e intercambios de informacién para posteriormente poder
concretar un trabajo en conjunto por medio de pasantias que alumnos de doctorado pudieran realizar en los parques
tecnolédgicos, y con ello se puedan generar lazos de trabajo, posibles trabajos futuros y para que ellos puedan ver de forma
directa el trabajo de investigacidon aplicada en conjunto con empresas. Esta actividad no generd gastos para los fondos de
Mecesup debido a que fue una actividad no programa, pero si es una actividad que dejo los contactos para poder generar una
red de colaboracion a nivel nacional e internacional.

e En el marco de la Red de Mentores es preciso indicar que trabajaremos con el modelo utilizado por Chrysalis incorporando
adaptaciones necesarias a la metodologia. Chrysalis posee una red de mentores que colaboran en el proceso de eleccion de
los proyectos que ingresaran a los servicios de incubacién. Para ello, sus miembros se constituyen en el Directorio Empresarial
para convocatoria de proyectos y cada instancia de revisién de la continuidad de los emprendimientos. Ademas, con los
proyectos ya incubados, cada uno de los mentores asume un rol de asesorar y apoyar a cada uno de los proyectos en funcion
de la demanda y necesidades particulares. Dicho lo anterior es que ya comenzamos al analisis de esta red durante el afio 2015
e iniciamos el proceso de convocar reuniones para invitar y formalizar la Red de Mentores.

ANEXO 4: Se adjuntan los siguientes documentos: Presentacion Red de Mentores.
HITO 2:
Convocatoria “Proyectos para I+D+i+e”

Respecto de esta convocatoria, se realizaron dos ediciones. A continuacion se detallan los procesos de cada convocatoria y un
informe técnico de ejecucion hasta el 30 de junio de 2016:

16




Ministerio de

Educacion

Gobierno de Chile

A. Se realiza la primera convocatoria de “Proyectos para I+D+i+e” que se realizé en el marco de ejecucion del proyecto MECESUP
UCV1308 — 2015. Detalle:

1.- Bases Concurso:
Las bases del concurso se encuentran adjuntas en el archivo “Bases — PHD ALTA TECNOLOGIA.pdf”.

2.- Mecanismo de difusion:

Para la difusion del concurso se realizaron charlas en el programa PHD+ junto con el envio de correos electrénicos a los alumnos que
cursan los doctorados PUCV en Biotecnologia, Ciencias mencidon Quimica y Ciencias de la ingenieria mencion Ingenieria Bioquimica.
La informacién del concurso se publicd en la pagina oficial de CHRYSALIS (Incubadora de Negocios PUCV) y la plataforma de para
realizar la postulacion fue FUNDACITY (Imagenes en ANEXO 1).

3.- Postulantes:
El periodo de postulacion se extendio desde el 24 al 31 de agosto de 2015. Durante este periodo postularon 3 proyectos, BEETECH,
P-OLIVE y SERVICIOS BIOTECNOLOGICOS. (Ficha resumen en ANEXO 2).

4.- Evaluacion:

El comité evaluador estaba constituido de 4 participantes. Los criterios evaluados fueron: EQUIPO, ESTADO DE AVANCE, POTENCIAL
COMERCIAL Y COHERENCIA TECNICA.

En escala de 1 a 7, BEETECH obtuvo un puntaje promedio de 5.3, P-OLIVE 4.4 y SERVICIOS BIOTECNOLOGICOS 4.9. (Detalle de la
Evaluacién en ANEXO 3).

5.- Seleccion:

La seleccion fue realizada por la Directora de Innovacion y Emprendimiento junto con el Director de la Incubadora de Negocios,
pertenecientes a la Vicerrectoria de Investigacion y Estudios Avanzados de la PUCV. En la instancia se resolvié aprobar los 3
proyectos que postularon al concurso, BEETECH, P-OLIVE y SERVICIOS BIOTECNOLOGICOS.
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6.- Planes de trabajos y presupuestos:
Los presupuestos totales asociados a los proyectos seleccionados son: BEETECH $6.000.000, P-OLIVE $6.400.000 y SERVICIOS
BIOTECNOLOGICOS $5.950.000. (Ver planes de trabajo y presupuestos en ANEXO 4).

ANEXO 8: Se adjuntan los siguientes los siguientes documentos: Convocatoria Alta Tecnologia.

B. Resumen Segunda Convocatoria “Proyectos para I+D+i+e”
El presente documento contiene un resumen con la informacion de la segunda convocatoria de “Proyectos para |+D+i+e” que se
realizé en el marco de ejecucion del proyecto MECESUP UCV1308 — 2015.
A continuacidon, se resumen los aspectos principales de la convocatoria que comprenden: bases, mecanismos de difusion,
postulantes, evaluacidn, seleccion, planes de trabajo y presupuesto.

1.- Bases Concurso:

La estrategia para el desarrollo de las bases fue realizar una propuesta genérica y flexible para no limitar la diversidad de los
proyectos a postular. Estas se encuentran adjuntas en el archivo denominado “Bases — PHD ALTA TECNOLOGIA.pdf” asi como en la
plataforma de postulacidn.

2.- Mecanismos de difusion:

Para la difusidn del concurso se realizaron charlas en el programa PHD+ junto con el envio de correos electrdnicos a los alumnos que
cursan los doctorados PUCV en Biotecnologia, Ciencias mencién Quimica y Ciencias de la ingenieria mencion Ingenieria Bioquimica.
La informacidn del concurso se publicé en la pagina oficial de CHRYSALIS (Incubadora de Negocios PUCV) y la plataforma para realizar
la postulacion fue FUNDACITY.

3.- Postulantes:

El periodo de postulacion se extendié desde el 2 al 18 de Noviembre de 2015. Durante este periodo postularon 2 proyectos, Q-
TECHNOLOGY vy LIFE&SOIL.
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4.- Evaluacion:
| comité evaluador estaba constituido de 5 participantes. Los criterios evaluados fueron: EQUIPO, ESTADO DE AVANCE, POTENCIAL
COMERCIAL Y COHERENCIA TECNICA.

En escalade 1 a7, Q-TECHNOLOGY obtuvo un puntaje promedio de 4.1 y LIFE&SOIL 4.3.
5.- Seleccion:
La seleccion fue realizada por la Directora de Innovacion y Emprendimiento junto con el Director de la Incubadora de Negocios,
pertenecientes a la Vicerrectoria de Investigacion y Estudios Avanzados de la PUCV. En la instancia se resolvido aprobar los 2
proyectos que postularon al concurso, Q-TECHNOLOGY y LIFE&SOIL.
6.- Planes de trabajos y presupuestos:
Los presupuestos totales asociados a los proyectos seleccionados son: Q-TECHNOLOGY $4.500.000 y LIFE&SOIL $5.900.000. Se
espera que la ejecucion de los planes de trabajo se realice durante el afio 2016.

C. Informe Técnico - Resumen Convocatoria “Proyectos para I+D+i+e”

El presente informe resume los principales aspectos del programa “Alta Tecnologia” desarrollado en el marco del
proyecto UCV1308. En particular se describen los objetivos del programa, las actividades realizadas, los resultados conseguidos
junto con un analisis del proceso y el aprendizaje obtenido de la realizacidon de esta iniciativa. Ademas se incorporan los informes
finales de los 5 proyectos ganadores del programa, cuyos procesos de seleccion se detallaron en informes anteriores.

Informe Técnico Programa “Alta Tecnologia”
1. El programa Alta Tecnologia
El programa Alta Tecnologia, es una iniciativa impulsada por la Vicerrectoria de Investigacion y Estudios Avanzado de la PUCV (Ver
bases en ANEXO 3.3.1). Su objetivo general es promover la identificacion de problemas y oportunidades presentes en el entorno, a

nivel regional, nacional y mundial, procurando forjar un vinculo con potenciales soluciones generadas en la PUCV, en términos tales
que la capacidad cientifica y técnica existente en la Universidad tenga un impacto efectivo en la sociedad.
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En particular los objetivos son fortalecer capacidades de innovacion y emprendimiento de los alumnos de los programas de
doctorados PUCV y concretar una eficaz transferencia de sus resultados de investigacion hacia el sector productivo. El programa fue
pensado en ser el primer paso para transformar una investigacidon en un negocio.

En concreto, la propuesta de valor que ofrece el programa al investigador es:

1) Financiamiento para llevar a cabo un proyecto.
2) Programa para fortalecimiento de habilidades y capacidades emprendedoras.
3) Asesorias personalizadas para el desarrollo de negocio.

2. Actividades Realizadas

Ademas del desarrollo propio de los planes de trabajo de cada emprendimiento (detallados en los informes adjuntos en el punto 5),
se realizaron las siguientes actividades como parte del programa de Alta Tecnologia:

a) Convocatorias y Seleccion: Se realizaron 2 convocatorias para postular al programa, la primera entre el 24 y el 31 de Agosto 2015
y la segunda entre el 2 y el 18 de Noviembre

2015 (El detalle completo de las convocatorias y proceso de seleccién se adjunta al final de este informe — ANEXO 3.3.2 y ANEXO
3.3.3). En total fueron seleccionados 5 proyectos:

1) Beetech: Miel reducida en azucar.

2) P-Olive: Elaboracién de hongos a partir del residuo de la produccion del aceite de oliva.

3) Servicios Biotecnoldgicos: Microalgas modificadas genéticamente para la produccion de enzimas comerciales.
4) Q-Technology: Elaboracién de Quitosano y productos relacionados

5) Life&Soil: Biorremediacién de suelos contaminados con mercurio.
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b) Programa de Aceleracion: Todo los investigadores pasaron por un “Programa de Acelaracién” que realiza la Incubadora de
Negocios de la PUCV (Chrysalis) a sus emprendedores. El programa tenia una duracidon 5 semanas (15 sesiones de 3 horas cada una) y
se realizé entre el 15 de Febrero y el 17 de marzo de 2016. En el programa se abordaban aspectos basicos para emprendedores tales
como la creacién de empresa, creacion de modelos de negocios, mercado, hasta tépicos mas avanzados como finanzas, marketing y
control de gestion, junto con sesiones enfocadas en el desarrollo de habilidades blandas (El detalle completo del programa se
adjunta al final de este informe — ANEXO 3.3.4).

Es importante destacar que en este programa también participaron ganadores de los concursos Capital Semilla y PRAE de CORFO,
instancia que le permitid a los investigadores conocer a otros emprendedores y sus proyectos.

c) Asesorias Personalizadas: Durante la ejecucion de los proyectos los investigares contaron con asesoramiento permanente en
temas de negocios, creacién de empresas, contabilidad y creacién de imagen corporativa.

3. Resultados

Como se menciond en el punto 1, los objetivos del programa eran: 1) Fortalecer capacidades de innovacién y emprendimiento de los
alumnos de los programas de doctorados PUCV y 2) Concretar una eficaz transferencia de sus resultados de investigacion hacia el
sector productivo.

En relacion al primer objetivo se puede considerar logrado para todos los participantes del programa, los investigadores han
fortalecido sus capacidades de emprendimiento desde un punto de vista técnico, participando del programa de capacitacion y
asesoramiento en negocios, se han involucrado en el ecosistema del emprendimiento conociendo activamente a los diversos actores
y finalmente han experimentado personalmente las satisfacciones y obstaculos en emprender, han constituido empresas y han
incorporado a su visién la perspectiva comercial.
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En relacidn al segundo objetivo, no se puede considerar logrado (Todavia hay proyectos en ejecucion). Aunque han logrado validar
las problematicas, terminar prototipos y constituir sociedades, los resultados obtenidos en relacién a lo competitivo que son sus
soluciones de alta tecnologia respecto a las alternativas existentes no es alentador, principalmente debido a sus costos, los cuales las
excluyen para competir en el mercado.

En particular, también se establecieron metas mas concretas para el desarrollo de los proyectos las cuales se resumen en la tabla
siguiente:

METAS Beetech P-Olive Serv. Biotec. Life & Soil Q-Tecnology
Modelo de Negocios v v v v v
Validacion del Problema o Producto v v v En Ejecucién En Ejecucién
Determinacién del Mercado v v v En Ejecucién En Ejecucién
Prototipo del Producto/Servicio v v v En Ejecucién v
Identidad Corporativa v v v En Ejecucién En Ejecucién
Constitucién de Sociedad X x v v En Ejecucion
Postulacidn a Otros Fondos X X v En Ejecucién En Ejecucién
Comunicacién (Exposiciones) x x v En Ejecucion En Ejecucion

4. Aprendizajes del Proceso

De la realizacion del programa y el analisis de su ejecucion se obtuvieron aprendizajes muy importantes de cara a mejorar y hacer de
esta iniciativa un instrumento mas efectivo en cumplir los objetivos propuestos:

a) Seleccién: Un de los aspecto fundamental en cualquier convocatoria es el proceso de seleccidén de los proyectos ganadores. Es
importante convocar a un numero suficientemente grande de postulantes, para poder evaluar, comparar y finalmente seleccionar a
los proyectos con mayor potencial, de manera de disminuir el riego aumentar las posibilidades de éxito. En esta primera version del
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programa el numero de postulante no fue el dptimo para hacer una buena seleccién. Varias son las razones que explican esto, la
difusidon era a un publico acotado, era la primera versidn del programa, pero principalmente creemos que el principal factor es la
falta de promocién del emprendimiento en etapas mas tempranas del desarrollo de investigacion.

b) Publico Objetivo: El publico objetivo de las convocatorias del programa Alta Tecnologia estuvo acotado a estudiantes de los
doctorados de Biotecnologia, Ciencias de la Ingenieria con Mencidn en Ingenieria Bioquimica y Ciencias con mencion en Quimica de
la PUCV. Todos los postulantes ya estaban cursando su ultimo afio del postgrado, en esta etapa sus proyectos de investigacion ya
estaban definidos y avanzados. No todos los proyectos de investigacion tienen potencial y caracteristicas que les permitan tener
buenas perspectivas de transformarse en un negocio en el futuro, entendiéndose el éxito el lograr negocios rentables y sustentables
en el tiempo. Es importante, ampliar el publico objetivo a estudiantes de etapa mas temprana, ademas de incluir a otros doctorados
como Ingenierias cuyos proyectos de investigacidén podrian tener un foco mas comercial y orientado al sector productivo.

c¢) Fomento en Etapas Tempranas: Para obtener mejores resultados es necesario el fomento del emprendimiento en etapas mas
tempranas, formar habilidades y motivar a los futuros investigadores a formar negocios, incentivar a los estudiantes (que lo deseen)
a desarrollar proyectos de investigacion que tengas mayor potencial comercial desde el comienzo. Ademas el fomento del
emprendimiento para investigadores en etapas tempranas permite a los investigadores tener tiempo suficiente para abordar otras
potenciales ideas que tienen desde la perspectiva de negocios. Los investigadores que estan terminando su postgrado tienen otras
necesidades mas urgentes que solucionar, como terminar sus tesis, buscar trabajo e ingresos y no disponen de tiempo. Por otra
parte, el fomento en etapas tempranas permite tener una base suficientemente amplia de candidatos idéneos para seleccionar a los
mejores. De esta manera el financiamiento entregado por este fondo u cualquier otro fondo publico o privado, tenga una mayor
efectividad e impacto.

d) Flexibilidad: La intencién del programa era ser el primer paso para transformar una investigacion en un negocio. Desde la
perspectiva del desarrollo de un negocio, existen muchas incertidumbres, lo que es cierto hoy no lo es mafiana, hay mucho de
prueba y error. Para poder responder a toda esta incertidumbre es necesario tener flexibilidad y rapidez en relacién al uso de los
recursos. Fue complicado utilizar los fondos MECESUP para el desarrollo de los proyectos, principalmente por los tiempos vy
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justificacidon necesaria para efectuar cualquier actividad. En ese sentido, puede ser una mejor alternativa utilizar algun tipo de
financiamiento interno para la ejecucién de estos proyectos, con fondos menores
(2-3 millones) pero con mayores facilidades para ser gastados, modificados y gestionados.

e) Continuidad de Proyectos: Un proyecto de alta tecnologia, generalmente requiere una alta inversion en dinero y tiempo para
pasar desde un estado de investigacion tedrica a una aplicacién a nivel productivo y a un negocio. Es por ello que la continuidad de
los proyectos queda condicionada a la obtencién de financiamiento futuro, es decir, el proceso de seleccion y fomento deberia
ponderar la factibilidad de los proyectos para obtener financiamientos publicos futuros como: Startup Chile, Capital Semilla, PRAE,
SSAF-i. Si no hay continuidad de los proyectos, los dineros invertidos en las primeras etapas es dinero malgastado.

f)Equipos Multidisciplinarios: Los equipos ganadores estaban todos conformados por dos estudiantes de la misma rama de estudios.
Esto era logico debido a que el concurso se enfocaba en investigadores de doctorados. Para los proyectos de investigacién los
estudiantes se asocian a personas relacionadas con su linea de investigacion y no hacen equipo con otras especialidades. Del
desarrollo de los proyectos, nos dimos cuenta de lo fundamental que es formar equipos multidisciplinarios, ya que, aunque los
proyectos nacen a partir de una investigacion en particular, para lograr una aplicacion a nivel productivo es necesario otro tipo de
conocimiento y experiencia. Esta experiencia esta presente en la Universidad, pero es necesario disefiar un mecanismo simple y
efectivo para poder conformar equipos multidisciplinarios.

5. Proyectos y Resultados

A continuacidn se adjuntan los informes particulares del desarrollo de cada proyecto, detallando las actividades realizadas, junto con
los logros y experiencia obtenida.

Anexo 3.3.5: Informe Final Proyecto Beetech 15MECE101 (Finalizado)

Anexo 3.3.6: Informe Final Proyecto P-Olive 15MECE102 (Finalizado)
Anexo 3.3.7: Informe Final Proyecto Servicios Biotecnoldgicos 15MECE103 (Finalizado)
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Anexo 3.3.8: Informe Final Proyecto Q-Tecnology 15MECE201 (En Ejecucidn)
Anexo 3.3.9: Informe Final Proyecto Life&Soil 15MECE202 (En Ejecucién)

HITO 3

Respecto a las pasantias en centros de clase mundial, descritas en el hito N°3, se da cumplimiento de acuerdo a la siguiente
informacién:

En 2015 se realiza la siguiente actividad:

Recepcion de postulaciones en el marco del CONCURSO “PASANTIAS DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA PHD+”.
CONVOCATORIA 2015

Con fecha 27 de Agosto de 2015, la Vicerrectoria de Investigacidon y Estudios Avanzados, en conjunto con la Direccion de Innovacion y
Emprendimiento (DIE) de la Pontificia Universidad Catdlica de Valparaiso, abrieron las postulaciones en el marco del proyecto
MECESUP UCV 1308 entre los dias 4 y 24 de agosto de 2015.

Con el objetivo de impulsar la transferencia del conocimiento generado por los alumnos doctorandos, a través de un conjunto de
herramientas institucionales disefiadas para fortalecer sus capacidades en innovacién y emprendimiento, la Pontificia Universidad
Catélica de Valparaiso (PUCV) a través del proyecto MECESUP UCV 1308, otorgard apoyo econdmico para la realizacidon de pasantias
a alumnos pertenecientes a los doctorados en Biotecnologia, Ciencias de la Ingenieria con Mencidn en Ingenieria Bioquimica y
Ciencias con Mencién en Quimica de nuestra casa de estudio participantes del proyecto. Algunos objetivos de este programa son:

1. Gestionar el talento de los alumnos doctorandos con vocacién para emprender a través de la investigacion, y fortalecer sus

capacidades en el desarrollo de innovaciones susceptibles de introducir al mercado como en la creacidon de empresas, spin off
y start up.
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2. Promover el intercambio internacional entre doctorandos de la PUCV e instituciones y centros de investigacidn e innovacion y
universidades de clase mundial, para el desarrollo de investigaciones con resultados aplicables al sector productivo.

3. Implementar una convocatoria anual de proyectos de emprendimiento a partir de resultados de investigacién para los
alumnos de los Programas de Doctorado en ciencias aplicadas de la PUCV.

4. Promover la generacion de negocios de base cientifica tecnoldgica en alumnos emprendedores de los Programas de
Doctorado en ciencias aplicadas de la PUCV.

Este proyecto cuenta con el financiamiento de fondos MECESUP y su finalidad es incentivar la movilidad de alumnos de doctorado en
centros de investigacion e innovacion y universidades de clase mundial para la realizacidon de pasantias que tendrdn una duracién de
1 a3 meses.

Al cierre de esta convocatoria se han recibido siete postulaciones que se detallan a continuacién:

Heidy Herrera Quimica Universidade Federal do Laboratorio de
Parana, Curitiba, Brasil Semioquimicos,
Departamento de
Quimica
Emilio Navarrete Quimica Universidad de la Grupo de Fisica del
Republica, Montevideo, estado sdlido del
Uruguay Instituto de Fisica
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Paulina Aguirre Bioquimica Bundesanstalt fir Department energy
Geowissenschaften und resources, mineral
Rohstoffe (BGR) in resources
Hannover
[Federal Institute for
Geosciences and Natural
Resources]., Hannover,
Alemania

Juan Carlos Forero Biotecnologia Universidad de Barcelona, Departament de
Espana Ciencies Fisiologiques

I

Unitat de Bioquimica
i Biologia Molecular
Francesc Ventura

Fabio Carrera Bioquimica Universidad de Santiago de Grupo de
Compostela, Espafia Investigacion en

Modelizacién
Ambiental del

Departamento de
Ingenieria Quimica
Juan Ahumada Quimica Universidad de Houston, Miljanic Research
USA Group, Department
of Chemistry
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Gustavo Vargas Bioquimica UNAM, México Laboratorio de
Investigacion en
Procesos Avanzados
de Tratamiento de
Aguas
Unidad  Académica
Juriquilla

Luego de la recepcién de las postulaciones por los canales establecidos, se ha verificado que todas ellas contengan los documentos
solicitados en las bases en el articulo 6, a saber:

ePlan de actividades a realizar durante la estadia de investigacidn, indicando su vinculacidn con los objetivos del trabajo de tesis,
segun formato incorporado en las presentes bases. Este plan debe contar con la aprobacién del profesor guia de tesis o en su defecto
del profesor tutor designado.

J Carta de patrocinio de académico de la entidad donde se realizara la estadia

eEvaluacién del Director de Tesis, sobre el aporte de la pasantia al desarrollo de la investigacién del postulante, segun formato
incorporado en las presentes bases.

. Fotocopia Pasaporte

. Curriculum Vitae actualizado

Una vez verificada la documentacién, y comprobado que todas las postulaciones estan completas, se procede a su envio a la
comision de seleccidn establecida en las bases para que pueda realizar la labor de seleccidn dentro de los plazos estipulados.
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Seleccion de postulaciones en el marco del CONCURSO “PASANTIAS DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA PHD+”.
CONVOCATORIA 2015

Con fecha 31 de Agosto, la Vicerrectoria de Investigacién y Estudios Avanzados, en conjunto con la Direccién de Innovacién vy
Emprendimiento (DIE) de la Pontificia Universidad Catdlica de Valparaiso, abrieron las postulaciones en el marco del proyecto
MECESUP UCV 1308 entre los dias 4 y 24 de agosto de 2015.

Con el objetivo de impulsar la transferencia del conocimiento generado por los alumnos doctorandos, a través de un conjunto de
herramientas institucionales disefiadas para fortalecer sus capacidades en innovacién y emprendimiento, la Pontificia Universidad
Catdlica de Valparaiso (PUCV) a través del proyecto MECESUP UCV 1308, otorgard apoyo econdmico para la realizacidon de pasantias
a alumnos pertenecientes a los doctorados en Biotecnologia, Ciencias de la Ingenieria con Mencién en Ingenieria Bioquimica y
Ciencias con Mencién en Quimica de nuestra casa de estudio participantes del proyecto.

Este proyecto cuenta con el financiamiento de fondos MECESUP y su finalidad es incentivar la movilidad de alumnos de doctorado en
centros de investigacion e innovacion y universidades de clase mundial para la realizacidon de pasantias que tendrdn una duracién de
1 a3 meses.

Al cierre de esta convocatoria se han recibido siete postulaciones que se detallan a continuacién:

Heidy Herrera Quimica Universidade Federal do Laboratorio de
Parana, Curitiba, Brasil Semioquimicos,
Departamento de
Quimica
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Geowissenschaften und
Rohstoffe (BGR) in
Hannover

[Federal Institute for
Geosciences and Natural
Resources]., Hannover,
Alemania

Emilio Navarrete Quimica Universidad de la Grupo de Fisica del
Republica, Montevideo, estado sélido del
Uruguay Instituto de Fisica

Paulina Aguirre Bioquimica Bundesanstalt fur Department energy

resources, mineral
resources

Juan Carlos Forero

Biotecnologia

Universidad de Barcelona,
Espafia

Departament de
Ciencies Fisiologiques
I

Unitat de Bioquimica
i Biologia Molecular
Francesc Ventura

Fabio Carrera

Bioquimica

Universidad de Santiago de
Compostela, Espafia

Grupo de
Investigacion en
Modelizacién
Ambiental del
Departamento de
Ingenieria Quimica
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Juan Ahumada Quimica Universidad de Houston, Miljanic Research
USA Group, Department
of Chemistry

Gustavo Vargas Bioquimica UNAM, México Laboratorio de
Investigacidn en
Procesos Avanzados
de Tratamiento de
Aguas
Unidad Académica
Juriquilla

Luego de la recepcién de las postulaciones por los canales establecidos, se ha verificado que todas ellas contengan los documentos
solicitados en las bases en el articulo 6, para luego remitirlas a esta comisidn de seleccidén establecida en las bases.

Esta comision de seleccion esta conformada de acuerdo a las bases por los siguientes miembros:

e Vicerrector de Investigacion y Estudios Avanzados.
e Directores de Innovacién y Emprendimiento, de Investigacién y de Estudios Avanzados.
e Directores de los Programas de Doctorado en Biotecnologia, Ciencias de la Ingenieria con Mencidn en Ingenieria Bioquimica y
Ciencias con Mencion en Quimica.
Esta Comisién ha analizado las candidaturas y la documentacidn presentada para valorar cada uno de los requerimientos solicitados
de acuerdo al articulo 12 de las bases de la convocatoria, a saber:

“ARTICULO N°12. Criterios de adjudicacion.
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Los criterios de adjudicacién en relacién con cada una de las dreas de especializacion existentes, serdn los siguientes:
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Antecedentes académicos del postulante (Ponderacién 60 %).
Impacto de la universidad o centro donde realizara la estadia (Ponderacién 10 %).

Evaluacion del aporte de la pasantia al desarrollo de la investigacidn del postulante (Ponderacidn 20 %).
Ser participante activo del Programa PhD+ con un minimo de 75 % de asistencia (Ponderacion 10 %).”

Luego de la revisién de antecedentes esta comisidon ha acordado el siguiente orden de mérito:

Resumen de criterios de seleccion postulantes becas PhD+

Criterios de seleccién

a. Antecedentes c. Evaluacion del Totales
académicos del b. Impacto de lajaporte de la .
; . . d. Ser participante
postulante universidad o centro|pasantia al activo del Programa
Orden de (Ponderacion 60 %). [donde realizara la|desarrollo de Ila g
o Postulante Doctorado en ) . . L., PhD+ (Ponderacion 10
Mérito Promedio estadia (Ponderacién|investigacion  del .,
%). Valoracion 0=no
acumulado 10 %). Nota: escala 1 a|postulante articipa: 7=participa
ponderado: 7 (Ponderacion 20 %). P pa; /=p P
Nota: escalala?
1 Fabio Carrera |Ing. Bioquimica 6,2 6 7 7 6,42
) Juan Carlos Biotecnologia 5,8 7 7 7 6,28
Forero
3 Juan Ahumada |Ciencias 6 7 7 0 5,7
m/Quimica
4 Paulina Aguirre |Ing. Bioquimica 6 7 7 0 5,7
5 Heidy Herrera |Ciencias 59 6 7 0 5,54
m/Quimica
6 Emilio Ciencias 5,9 5 6 0 5,24
Navarrete m/Quimica
7 Gustavo Vargas |Ing. Bioquimica 53 6 7 0 5,18
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La Comisién de Seleccidon, teniendo en cuenta la valoracion efectuada, propone a la Vicerrectoria de Investigacion y Estudios
Avanzados a través de la Direccién de Innovacién y Emprendimiento la adjudicacion de las becas a todos los postulantes, puesto que
todas las postulaciones presentadas son de interés para el fortalecimiento de la investigacidn e innovacion internacional de la
Universidad y son acordes a los lineamientos de la presente convocatoria de becas en el marco del proyecto MECESUP UCV1308.
Estimamos que al margen de la iniciativa original de otorgar 6 becas de pasantia, creemos que los montos solicitados en las
postulaciones permiten otorgar favorablemente las 7 solicitudes.

Presupuesto

Es necesario senalar que ya se obtuvo la aprobacién para la adjudicacién de las becas de pasantias internacionales, por lo que ya se
iniciaron los gastos asociados a las becas, entre ellas compra de pasajes, seguros y viaticos.

En 2016 se continua la ejecucidn de las pasantias adjudicadas en 2015 y se realiza una nueva modalidad de pasantias, que se detalla
a continuacion:

Luego de la realizacién de las pasantias de investigacion 2015, que terminaron de ejecutarse en 2016, se realizd una nueva
modalidad de pasantias. En este caso se traté de estadias cortas de especializacidon, para que dos alumnos del programa PhD+ y un
profesional de la OTL formaran parte de una gira internacional de innovacién y emprendimiento organizada por una consultora local.
Esta gira internacional denominada "Programa Nacional e Internacional en tdpicos relacionados a la Transferencia Tecnoldgica" se
realizo en Santiago, Barcelona y Paris, desde el 1 al 12 de junio.

El Programa del curso fue el siguiente:

Santiago: Clases de Market Assessment / IP Assessment / Valuation Tech

Barcelona: Clases de Asesoria y Formacidén para gestion de Tecnologias en una OTL y visitas a Parc Recerca Biomédica Barcelona, Parc
UPC, Barcelona Activa, La Salle Technova, Parc Cientific de Barcelona y Parque de Investigacién de la UAB.
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Paris: Charla, visita técnica y feria de innovacion "Futur en Seine", visita al centro de investigacion INRIA Saclay ile-France.
Proceso de Seleccidn:
El proceso de seleccion se realizd de acuerdo al siguiente Acta:

Acta de seleccion de candidatos para participar en la Gira Tech Transfer en caracter de pasantes del Proyecto MECESUP UCV 1308

Valparaiso, 25 de Mayo de 2016

La Vicerrectoria de Investigacién y Estudios Avanzados (VRIEA), en conjunto con la Direccién de Innovacidén y Emprendimiento (DIE) de la
Pontificia Universidad Catdlica de Valparaiso, llevaron adelante un proceso de seleccién entre los alumnos del Programa PhD+, en el marco del
Proyecto MECESUP UCV 1308.

Con el objetivo de impulsar la transferencia del conocimiento generado por los alumnos doctorandos, a través de un conjunto de herramientas
institucionales disefiadas para fortalecer sus capacidades en innovacidon y emprendimiento, la Pontificia Universidad Catdlica de Valparaiso
(PUCV) a través del proyecto MECESUP UCV 1308, otorgara apoyo econdmico para la realizacién de dos pasantias internacionales y una estadia
de especializacion internacional a alumnos que han cursado el Programa PhD+ pertenecientes al doctorado en Biotecnologia PUCV y a un
profesional de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento PUCV.

Con el fin de apoyar este objetivo, la VRIEA junto con la DIE han llevado adelante un proceso de seleccion de acuerdo al perfil de estudiantes del
programa PhD+ y profesionales de la OTL, en funcién de los objetivos de la Gira Tech Transfer que les permitira fortalecer sus capacidades en
innovacion y emprendimiento. Esta gira se realizard de acuerdo al siguiente programa: primera fase en Santiago, Chile, comprende Clases de
Market Assessment / IP Assessment / Valuation Tech; segunda fase en Barcelona, Espafia, que comprende:Clases de Asesoria y Formacién para
gestién de Tecnologias en una OTL y visitas a Parc Recerca Biomédica Barcelona, Parc UPC, Barcelona Activa, La Salle Technova, Parc Cientific de
Barcelona y Parque de Investigacion de la UAB; y tercera y ultima fase en Paris que comprende Charla, visita técnica y feria de innovacion "Futur
en Seine", visita al centro de investigacién INRIA Saclay ile-France.

Para la seleccidon se han revisado los antecedentes de todos los alumnos que cursan el Programa PhD+ de acuerdo a los siguientes criterios:
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e Que el alumno sea participante activo del programa PhD+
e Que el alumno haya desarrollado y visibilizado en clases un proyecto de innovacién y emprendimiento viable.
¢ Que el alumno tenga dominio del idioma inglés

Para la seleccidn del profesional de la OTL que realizard una estadia de especializacién se han revisado los antecedentes de acuerdo a los
siguientes criterios:

e Ser funcionario OTL
e Participar en el programa PhD+ asesorando los alumnos en sus procesos de transferencia
e Desarrollo de proyectos con alumnos del programa que puedan tener proyeccion de trabajo en areas de innovacidén y emprendimiento

e Dominio del idioma inglés.

Luego de la revisién de antecedentes los equipos de trabajo de la VRIEA y la DIE han acordado seleccionar los siguientes integrantes para formar
parte de la Gira Tech Transfer:

Nombre y Apellido RUT Doctorado/OTL

Pablo Omar Fuentealba 16.200.098-5 Doctorado en Biotecnologia

Gonzalez PUCV

Valentina Méndez Camus 15.096.698-1 Doctorado en Biotecnologia
PUCV

Macarena Rosenkranz 15.644.562-2 OTL PUCV
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Fernandez

En Valparaiso, a 25 de mayo de 2015.

Ana Araya

Miembro coordinador de la Comisidn de Selecciéon
Directora de Innovacién y Emprendimiento
Vicerrectoria de Investigaciéon y Estudios Avanzados

Pontificia Universidad Catélica de Valparaiso

Presupuesto

Es necesario sefalar que ya se obtuvo la aprobacién para la adjudicacion de las becas de pasantias internacionales, por lo que ya se
iniciaron los gastos asociados a las becas, entre ellas compra de pasajes y viaticos.

36




Ministerio de

Educacion

Gobierno de Chile

Ejecucion

De las tres pasantias ejecutadas en esta gira internacional, se obtienen tres informes, los cuales se adjuntan.

También se adjuntan los tres informes de las pasantias de investigaciéon adjudicadas en 2015 que fueron ejecutadas en este primer
semestre 2016. Cabe destacar que una de las pasantes seleccionadas mencionada en el informe anterior no pudo realizar la pasantia
por motivos de salud de un familiar, por lo que no hubo incidencia presupuestaria en su caso.

ANEXO 7: Se adjuntan los siguientes documentos: Informe final pasantias 2015, Acta de seleccion de alumnos de pasantia gira
internacional 2016, programa de la actividad y nueve Informes de Pasantias de alumnos (convocatorias 2015 y 2016).

HITO 5

Durante la ejecucién del proyecto ya han sido presentadas tres solicitudes de patentes cuyos inventores pertenecen al claustro del
Doctorado en Biotecnologia, con el apoyo de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad. Ademas, una de las
tecnologias, ya fue licenciada a la Empresa y los detalles se especifican a continuacién:

1. Solicitud de patente N°201402319, denominada “Proceso de remocion de consumidores de hidrogeno y seleccién de
productores de hidrégeno desde un cultivo mixto y el proceso posterior de bioconversién de diferentes sustratos a
hidrogeno”. Titulares: Fundacion Fraunhofer Chile Research y la Pontificia Universidad Catélica de Valparaiso. Inventores:

Gonzalo Ruiz Filippi (académico del claustro del programa de Doctorado en Biotecnologia) y Estela Tapia Venegas. Fecha de
presentacion: 29 de agosto de 2014.

2. Solicitud de patente internacional PCT 201403118, denominada “Proceso comercial para la recuperacién de compuestos
fendlicos con capacidad antioxidante a partir de descartes de la industria procesadora de berries”. Titular: Pontificia
Universidad Catodlica de Valparaiso. Inventora: Maria Elvira Zufiiga Hansen (academia del claustro del Doctorado en
Biotecnologia). Fecha de presentacion 17 de noviembre de 2014.
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3. Solicitud de patente internacional PCT/CL N°2014000065, denominada “Medio de cultivo que permite el crecimiento de la
bacteria Piscirickettsia Salmonis” Titular: Pontificia Universidad Catdlica de Valparaiso. Inventores: Claudia Altamirano, Sergio
Marshall (ambos académicos del claustro del programa de Doctorado en Biotecnologia), Irene Martinez y Vitalia Henriquez.

4. Solicitud de patente PCTCL2016050035, denominada “Método ultrasensible de detencién de biomarcador de Cancer
Gastrico”. Titular: Pontificia Universidad Catdlica de Valparaiso. Inventores: Leda Guzman (académico del claustro del
programa de Doctorado en Biotecnologia).

El 20 de mayo de 2015, se celebré un contrato de licencia exclusiva, entre nuestra Universidad y el Centro Veterinario y Agricola Ltda,
gue tiene por objeto el medio para el cultivo de Piscirickettsia Salmonis, que incluye protegido por la solicitud de patente, ademas, el
‘Know how’ asociado al uso de la tecnologia.
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Objetivo Especifico 3:
Vincular los resultados de investigacion con potencial de comercializacion de los alumnos de los Programas de Doctorado en
ciencias aplicadas de la PUCV con inversionistas nacionales e internacionales para la creacion de nuevos negocios.

Hitos - Objetivo Especifico 3
Fecha cumplimiento Fecha Lo . e o
grado al M Verif
T - PROGRAMADA en PM cumplimiento 30/06/2016 ; edios de Veri cacton
Descripcion Hito / Actividades EFECTIVA o adjuntos al presente informe
(segun formulacién del PM) (ml:sl;:;,o) (;rne;;;;r,;z) REPROGRAMADA Sefalar: (|nd|c:;ﬁle|:u(r::‘zri::;)anexo
(mes/afio) SI, NO o N/A p
HITO: Red de colaboracion con inversionistas 06/2014 12/2015 N/A ANEXO 4: Se adjuntan los
nacionales e internacionales conformada. siguientes documentos:
Presentacion Red de
Mentores
HITO: Foro anual de vinculacion y difusion de 11/2014 04/2015 N/A
los resultados de investigacion de los alumnos
de doctorado ejecutado.
HITO: Empresas de base cientifica a partir de 09/2014 12/2015 Sl ANEXO 3.3: Documentos
emprendimientos de alumnos de doctorado Convocatoria Alta
formadas e incubadas. Tecnologia: Bases,
convocatorias e informe
técnico

Analisis Cualitativo del Avance del Objetivo Especifico 3:
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Analisis Cualitativo del Avance del Objetivo Especifico 3:
Las actividades de este objetivo no han sido desarrolladas, ya que se encuentran vinculadas a la obtencidn del objetivo 2.

Pese a lo sefialado anteriormente, los 3 hitos contemplados en el objetivo N°3 se debe indicar que se han realizado acciones e
iniciativas que posteriormente dardn paso a la concrecion de las actividades contempladas en los hitos. Entre las acciones realizadas
se contempla la participacion del equipo en actividades de difusidn, en reuniones con equipos de vicerrectorias de otras
universidades, con emprendedores, con incubadoras de negocios y con gestores tecnoldgicos entre otros.

A partir del cumplimiento del hito N°3, pasantias y concurso de alta tecnologia, se podra dar paso al cumplimiento de este hito, dado
gue hoy son proyectos con potencial de negocios que se encuentran en etapa de desarrollo y de definicién del modelo de negocios.

Es importante sefialar que dado este indicador como vicerrectoria se ha realizado un trabajo que nos ha empujado a generar lineas
de accidon internas que permitan ser una cadena de valor para nuestros usuarios con el objetivo de lograr trabajar desde la
investigacion hacia una innovacion para el sector productivo o social en busca de una solucion u oportunidad. Es por ello que la
vicerrectoria a planteado desafios desde ampliar los instrumentos y herramientas de apoyo para buscar e involucrar al alumno de
doctorad desde la investigacién, es por ello que por ejemplo, en el programa de incentivos hoy en dia los alumnso pueden acceder a
un incentivo para la publicacidn, existe una convocatoria para proyectos de emprendimientos de alumnos de postgrado, la
incubadora de negocios Chrysalis realiza actividades con alumnos y el Hub Global busca articular ciencia-empresa, esta ultima es una
iniciativa a la cual la universidad aposto y se adjudicd, a sabiendas que el desafio es grande pero con la conviccion de que los
instrumentos e iniciativas aceleran el proceso de maduracion.

Se anexa cadena de valor de la vicerrectoria de investigacidn y Estudios Avanzados donde se refleja el trabajo en cadena que se esta
realizando y el cual fue provocado por este proyecto y otros desafios.

Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de HITOS NO LOGRADOS.
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Es necesario sefalar que el Foro esta en programa y a realizarse en el préximo mes, sin embargo el atraso de acuerdo al programa ha
surgido por las numerosas iniciativas en las cuales se ha involucrado la vicerrectoria.
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1.2 Avance de Indicadores del Convenio de Desempeiio

Nota: Informacidn entregada en Excel UCV1308
- Para el caso de iniciativas que se hallen en periodo de extension, agregar columna relativa al Valor Efectivo Afio 3.

| Indicadores
Efecivo oo | Eretwo | ACEE08 | Wedios de Verificacitn
o . Linea Meta o Meta o o 30/06/2016 adjuntos al presente
N Nombre Indicador o Ao 1 ~ Ano 2 Ao 3 . - -
Base Ao 1 Aiio 2 Sefiglar: SI. No. | informe (indicar el nimero
(numerador/ (numerador/ (numerador/ 720 U7 | de anexo correspon T
denominador) denominador) | denominador) Parcial o N/A P
1.
2.
3.

Analisis Cualitativo del Avance de Indicadores
Notas:

- Utilizar este espacio para fundamentar/justificar/describir acciones relevantes y estrategias conducentes al logro indicadores,
y justificar aquellas situaciones que estén dificultando el logro de los compromisos.
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1.3 Resumen Ejecucion de Recursos del Convenio de Desempefio ($ Nominales)

(1) Presupuesto Vigente $

(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 30/06/2016

(1-2) Saldo Presupuestario $

al 30/06/2016

item Mineduc Institucion
Mineduc | Institucién Total (a) (b) (c = a+h) (d) (e) (f = d+e) Mineduc | Institucién Total
EFECTIVO PZZ:R DEVENGADO | EFECTIVO PZCG’;‘\R DEVENGADO
Bienes 4,250,000 o| 4250000 1,500,000 ol 1,500,000 0 0 o| 2,750,000 ol 2750000
Obras menores 5,000,000 o| 5000000]| 4,397,979 o| 4397979 0 0 o| 602,021 0 602,021
Servicios de consultoria 9,000,000 o| 9,000000]| 5,000,000 o| 5000000 0 0 o| 4,000,000 o| 4000000
Servicios de no consultoria 3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0 3,000,000
Total gastos adquiribles 21,250,000 0| 21,250,000 | 10,897,979 o| 10,897,979 0 0 0| 10,352,021 0| 10,352,021
Formacion de RRHH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporte 23,300,000 o| 23300000 4,657,598 o| 465759 0 0 o| 18,642,402 o| 18642402
Seguros 480,000 o| 480000 479,250 0 479,250 0 0 0 750 0 750
Viaticos 34,800,000 o| 34,800,000 | 16,800,000 o| 16,800,000 0 0 o| 18,000,000 o| 18,000,000
Costos de inscripcion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honorarios 17,000,000 | 3,000,000 | 20,000,000 | 9,947,709 | 1,362,888 | 11,310,597 | 766,667 0 766,667 | 5,689,403 | 2,233,333 | 7,922,736
sueldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S::;ﬁiapnf?eariig;?; yc:ﬁ ad 68,000,000 | 12,000,000 | 80,000,000 | 10,944,248 | 2,521,526 | 13,465,774 0 0 0| 54,534,226 | 12,000,000 | 66,534,226
Mantenimiento y servicios 30,250,000 o| 30250000 7,312,073 327,250 7,639,323 0 0 o| 22,610,677 o| 22610677
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Servicios basicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos, permisos y patentes 3,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 0 0 0 5,506 5,506 3,000,000 | 8,994,494 | 11,994,494
Total gastos recurrentes 176,830,000 | 24,000,000 | 200,830,000 | 50,140,878 | 4,211,664 54,352,542 772,173 772,173 | 122,477,458 | 23,227,827 | 145,705,285
Total $ 198,080,000 | 24,000,000 | 222,080,000 | 61,038,857 | 4,211,664 | 65,250,521 772,173 772,173 | 132,829,479 | 23,227,827 | 156,057,306
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Notas:
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(1) Presupuesto Vigente S: corresponde a las cuotas transferidas por el Ministerio de Educacion y al presupuesto comprometido

por la Institucion al aflo de seqguimiento, segun Convenio de Desempefio y considerando reitemizaciones aprobadas por el
MINEDUC durante el aio.

(2) Gastos devengados S: Efectivos + Gastos por pagar al 31/06/2016: Obtener esta informacién del sistema financiero UCI, a la
fecha de corte correspondiente. Corresponde a los pagos girados con cargo a la cuenta del Convenio de Desemperio (efectivos)
y los compromisos contables (por pagar) respaldados con documentos a la fecha sefialada, tanto con cargo a los recursos del
MINEDUC como a los Institucionales. La suma de todos debe ser el total devengado a la fecha.

(1)-(2) Saldo Presupuestario $ al 31/06/2016 corresponde a la resta de Presupuesto menos Gastos Devengados (Suma total).
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1.4 Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendicion Financiero UCI
(Compilado desde fecha de inicio legal al 30/06/2016)

Imagen deberd venir firmada y deberd haber sido obtenida directamente del Sistema UCI, segun lo siguiente:
- Verificar que las fechas indicadas al costado derecho superior correspondan a las fechas de Inicio legal y Cierre legal del proyecto,
- Desplegar la totalidad de la informacion contenida en el Resumen de Cuentas, cliqueando los botones indicados al costado izquierdo, esto
es: Total Ingresos - Gastos Efectivos - Gastos Por Pagar.

1.5 Analisis de la Ejecucidn Financiera

Notas:
- Utilizar este espacio para fundamentar/justificar los niveles de avance en el gasto y los saldos existentes.
- Indicar los factores que han incidido en los niveles de gastos presentados a la fecha. Se debe justificar tanto los altos y bajos niveles de
ejecucion.

48




Ministerio de
Educacion

Gobierno de Chile

2 Aspectos relevantes sobre implementacion del Convenio de Desempeiio

Resumir los siguientes aspectos:

2.1 Logros y desempeiios notables

e Cadena de Valor VRIEA

e Programa PhD+ implementado

e Programa PhD+ evaluado positivamente
e Alta Tecnologia

e 2 empresas cientificas formalizadas

2.2 Logros tempranos y no previstos

e Evaluacion positiva estudiantes
e Impactos cualitativos para los alumnos participantes en programa PhD+, Pasantias, proyectos Alta Convocatoria

2.3 Dificultades para el avance (externas e internas)

e Estudiantes de programas de doctorados No han visualizado la importancia y oportunidad de resolver problemdticas del
sector productivo a partir de su formacion doctoral.

e falta de integracion de los investigadores hacia la investigacion aplicada y la industria.

e [arelacion que establecen los estudiantes con los profesores NO trasciende hacia el desarrollo de proyectos de I+D+i+e en
conjunto
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2.4 Desafios

2.5 Acciones y estrategias para la institucionalizacién, proyeccidn y sustentabilidad de la iniciativa
(Por ejemplo situacion de contrataciones, continuidad de unidades y/o iniciativas creadas en el marco del Convenio, ente otros)

» Se generd una red de colaboracién institucional interna para la ejecucion del proyecto.
» Se ha generado una red de colaboracion de la Vicerrectoria de Investigacion y Estudios Avanzados para apoyar la ejecucion del

proyecto, Direccion de Investigacion, Direccion de Estudios Avanzados, Direccidon de Incubacion y Negocios, Direccion de
Innovacion y Emprendimiento.

» Los proyectos financiados por Mecesup han contribuido a:
» Dar pasos hacia la Gestion del Cambio a nivel institucional.
» Incorporar con mayor rapidez aspectos y conocimiento para la mejora de la Educacion Superior.

» Comprender y valorar las competencias tanto humanas como técnicas existentes en la Institucion, y ponerlas al
servicio de la comunidad universitaria.

2.6 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementacidn del Convenio, seiialar:

- Estado de pdgina web del Convenio (activa y actualizada);
- Situacion de Anuario Institucional;

- Definir otros compromisos derivados (Ver detalle de los compromisos en el Decreto Exento que aprueba el Convenio, seccion
“Compromisos derivados de la implementacion del Convenio”)
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3 Percepcion sobre la Implementacidon y Avance de Logros del Convenio de Desempeiio (Anual)

Resumir la percepcidn de actores relevantes y pertinentes a la implementacion de la iniciativa, en caso de contar con informacion
nueva o actualizada respecto de lo informado en el informe de enero de 2016:

Autoridades Universitarias, Académicos, Estudiantes, Funcionarios, Actores Externos, Otros.

Notas:

- Como parte de los informes de avance se encuentran las opiniones y percepciones de la comunidad educativa, y del entorno
que rodea a la Institucidn y al desarrollo del Convenio de Desempefio. Esta puede ser recogida mediante encuestas y/o
entrevistas personales, de las cuales se desprenden los aspectos mas relevantes, los que se deben presentar en esta seccion
de forma anual.

- Indicar las conclusiones derivadas de los diferentes estudios de percepcidn que se hayan realizado, para cada caso detallado a
continuacion.

- En el caso de no haberse realizado ninguna accion destinada a recoger la opinién, detallar las acciones que se llevaran a cabo
y su plazo de cumplimiento.

- Mantener respaldo en la institucidn de los instrumentos utilizados.

Dentro de los anexos se encuentra el informe de evaluacién de los alumnos de doctorado que participaron del programa PhD+,
como también los informes de los alumnos que realizaron pasantias. Anexo 1 y Anexo 6.
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4 Anexos Obligatorios

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial - Enviar documento adjunto

Se envia en archivo excel

5 Anexos Complementarios de la Institucion (Opcional)
Listado de anexos enumerados.
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